

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Lucrări de amenajarea terenului de agrement ”

(denumirea lucrării)

No	Denumirea lucrarilor	Luna august	Luna septembrie
		15.08.19-31.08.19	01.09.19-31.09.30.
	Organizare de șantier		
I.	Lucrari de amenajare		

Data : 05/ august / 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele

„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

