

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la Secția de Ginecologie a IMSP „Spitalul raional Edineț,,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			Anul 2022
1.	Organizare de șantier	0-5 zile			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație la Secția de Ginecologie a IMSP „Spitalul raional Edineț,,				90 zile

Semnat: _____

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Regina Lemn Plast