

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent a Penitenciarului nr.11 - Bălți "
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025								
		Luna								
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier							----		
2.	Obiect 01 Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent a Penitenciarului nr.11 - Bălți							■—■		

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"

***Nota: durata termenului de execuție 10 zile lucrătoare (dar nu mai târziu de 19.12.2025)**