

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații capitale a clădirii Școlii de Arte or.Rîșcani, r-ul Rîșcani

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier						v						
2	Sector N4- Tocuri,fundatie,pireu si drenaj (Bloc A2)						v	v					
3	Sector N5- Fatada,tocuri,fundatie,pireu si drenaj (Bloc A2,A1,3A)						v	v					

Notă: Lucrările vor fi executate în termen de maxim de până la 60 de zile de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor

Semnat:

Nume: Radion MUNTEAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „R&V Construct Grup” S.R.L.