

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### "Reparația capitală a curții de bloc în cartierul locativ din str. Chișinăului 93-95 or. Cricova, mun. Chișinău"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2024 <i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările de la 2 (două) luni după înregistrarea contractului la AAP</i>	
		septembrie	octombrie
1	Lucrări de demolare	←→	
2.	Instalarea bordurelor BR100.30.15-835 m	←→	
3.	Lucrări de demolare	←→	
4.	Amenajarea trotuarului S= 578 m <sup>2</sup>	←→	
5.	Amenajarea parcării S=943 m <sup>2</sup>	←→	→
6.	Amenajarea parcării în pavaj S=136 m <sup>2</sup>		←→
7.	Amenajarea curții cartierului S=3389 m <sup>2</sup>		←→

Termen de execuție: **2 (două) luni.**

**Notă: În dependență de condițiile meteorogice, graficul de execuție poate fi modificat.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vladimir Croitor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**