

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a cabinetului de logopedie și a coridoarelor la clasele primare

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	I Luna	II Luna	III Luna
Lucrari de reparatie	■	■	
Lucrarile de montare	■	■	
Lucrari diverse	■	■	

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 07/10/2024

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

