

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrării "Lucrari de reparatie a strazii Tineretului din or. Singera"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie												
		Anul 2019												
		Aprilie			Mai			Iunie						
1	Lucrari de terasament													
2	Constructia trotuarului													
	Ajustarea latimii drumului													
3	Lucrari de reparatie a strazii													
	Total termen de executie	Total termen de executie 3 (trei) luni calendaristice												

Data completării: 13.03.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL

Data completării: 13.03.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL