

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări de pavare a teritoriului IMSP IMU (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Decaparea de imbracaminti, Desfacerea de bordure, Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, Sapatura mecanica cu excavatorul.	10-15 (Zile)				
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Curatarea terenului de iarba si buruieni, Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti, Sapatura manuala de pamint in spatii intinse.	15-20 (Zile)	10-13 (Zile)			
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: Transportarea pamintului cu autobasculanta, Demontarea constructiilor metalice, Montarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.		12-17 (Zile)	7-10 (Zile)		
5	Obiect 04 Categoria de lucrări: Strat de fundatie din piatra sparta, Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, Borduri mici Predarea – primirea lucrărilor.			15-20 (Zile) 1-3 (Zile)		

Semnat: _____

Nume: Căraș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC„Elinatcons”SRL