

INVESTITOR – DÎTS a PRIMĂRIEI M.BĂLȚI

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 15 din 07.11.2022

Privind lucrarea «Amenajarea teritoriului» executată la obiectul:

«Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției timpurie nr.3, str.Bulgară,98 din mun.Bălți»

în cadrul contractului nr. 199 din 02.11.2021 încheiat între DÎTS al Primăriei m.Bălți și SC "Primaterax-Nord"SRL pentru lucrări de amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 272 din 19.11.2021, eliberată de Primărie la ____-____, cu valabilitate pînă la 19.11.2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.11.2022 – 17.11.2022 fiind formată din: Presedintele comisiei: d-na T.Dubițkaia – vice-primar al m.Bălți

Membrii comisiei:

1. d-na O.Iurcenco- șef-adjunct al DÎTS
2. d-l Macovschi I.I. - șef interimar DGAU RF al Primăriei
3. d-l Bejenari V.G. – inspectorul DGAU RF
4. d-na Bragari L.I. – director al DCC CU m.Bălți
5. d-na Rusnac N.S. – responsabil tehnic atestat
6. d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat
7. d-na Barișpoli M.A. – responsabil tehnic atestat

3. Au mai participat la recepție:

Inspecția pentru Protecția Mediului Bălți
Centrul Sănătate Publică Bălți
Direcția Situații Excepționale
SRL «Geo-Cad-Proiect»
d-na N.Comcova – director IET nr.3

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul «Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției timpurie nr.3, str.Bulgară,98 din mun.Bălți»

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției timpurie nr.3, str.Bulgară,98 din mun.Bălți» este finalizat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul «Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției timpurie nr.3, str.Bulgară,98 din mun.Bălți»

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectele cu numărul cadastral _____, adresa poștală str.Bulgară, 98, destinația – *instituția timpurie*, compuse din următoarele construcții:

- amenajarea teritoriului (teren de joacă p/u copii - 790,7 m², căi pietonale – 1964 m², căi carosabil – 410 m²)

- foisor proiectat – 12 buc. (31,5 m² fiecare).

- lucrări construcții generale (praguri- 25 buc., acces în subsol -7 buc., balustradă -9 buc.)

- deversoare exterioare de canalizare – 37 m.l., țeava PVC d= 110 mm

suprafața la sol _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și 4 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 07.11.2022 la _____ în _____ 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele d-na T.Dubitkaia _____

Membri:

1. d-na O.Iurcenco _____

2. d-I Macovschi I.I. _____

3. d-I Bejenari V.G. _____

4. d-na Bragari L.I. _____

5. d-na Rusnac N.S. _____

6. d-I Loris I.V. _____

7. d-na Barișpoli M.A. _____

8. Director IET nr.3 N. _____

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrările sunt finalizate. Recepție finală aceluiași și efectuată după controlul volumelor conforme MB 360/96

10. Lucrarea Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției timpurie nr.3, str.Bulgară,98 din mun.Bălți» este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SC "Primaterax-Nord" SRL
07.11.2022

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: DITS a Primăriei m.Bălți
07.11.2022

(semnătura)



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul «Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției timpurie nr.3, str.Bulgară,98 din mun.Bălți»

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectele cu numărul cadastral _____, adresa poștală str.Bulgară, 98, destinația – *instituția timpurie*, compuse din următoarele construcții:

- amenajarea teritoriului (teren de joacă p/u copii - 790,7 m², căi pietonale - 1964 m², căi carosabil - 410 m²)

- foisor proiectat - 12 buc. (31,5 m² fiecare).

- lucrări construcții generale (praguri- 25 buc., acces în subsol -7 buc., balustradă -9 buc.)

- deversoare exterioare de canalizare - 37 m.l., țeuva PVC d= 110 mm

suprafața la sol _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conștient _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 07.11.2022 la _____ m. _____ 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele d-na T.Dubickina

Membri:

1. d-na O.Iurcenco

2. d-I Macovschi I.I.

3. d-I Bejenari V.G.

4. d-na Bragari L.I.

5. d-na Rusnac N.S.

6. d-I Loris I.V.

7. d-na Barîșpoli M.A.

8. Director IET nr.3 V. Gerasimov

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Luările sunt finalizate, decepte finale urmează a fi efectuate după aprobarea volumelor conform MB 360/96

Digitally signed by Bejenari Mihail

Date: 2023.09.29 14:02:48 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

10. Lucrarea Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției timpurie nr.3, str.Bulgară,98 din mun.Bălți» este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SC "Primaterax-Nord" SRL
07.11.2022

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: DITS a Primăriei m.Bălți
07.11.2022

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Nu sunt

Larisa Bragari

Administratorul ÎM DCC CU

Marina Barișpoli

Responsabil tehnic ÎM DCC CU



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

*În baza interpelării DTDS Primăriei m. Bălți
nr. 02-13/348 din 13.05.2022 în documentația de
proiect au fost introduse următoarele modificări:
- reparația ferisoarelor existente a terenurilor de
jocuri (în cantitate de 12 buc.) a fost schimbată la
construirea ferisoarelor noi (în cantitate de 10 buc.)
conform proiectului.*

Larisa Bragan

Marina Barișpoli



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

De a executa lucrări de lichidarea defectelor depistate:

1. Curățarea fisurile cu o lățime de deschidere de 0,3 până la 0,55 mm în podelele foișoarelor, umplere cu mortar de ciment plastifiant cu adaos de PVA (la recomandarea reprezentantului organizației de proiectare SBC Geo-Cad-Proiect d-lui Fomin Iu.V.)
2. Ancadramentul podelelor în foișoare pe de o parte cu cornier metalic, suplimentar de a fixa cu șuruburi la o distanță nu mai puțin de 0,5 m.
3. Îndepărtarea adezivului de pe podelele din beton în foișoare
4. De a efectua descărcarea suplimentară a solului de pământ vegetal (la un sectpr separat S=100-150 m2 în colțul din stânga sus), după ce de a efectua semănatul ierbei.

Larisa Bragari

Marina Barîșpoli



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
	«Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției timpurie nr.3, str.Bulgară,98 din mun.Bălți»	
1.	<i>LCM:</i> -amenajarea teritoriului (teren de joacă p/u copii - 790,7 m2, căi pietonale – 1964 m2, căi carosabil – 410 m2) - foisor proiectat – 12 buc. (31,5 m2 fiecare). - lucrări construcții generale (praguri- 25 buc., acces în subsol -7 buc., balustradă – 9 buc.) - deversoare exterioare de canalizare – 37 m.l., țeava PVC d= 110 mm	5 512 074,41 lei
2.	Serviciile ÎM DCC CU la etapa pregătirii și realizării	192 922,60 lei
3.	Supraveghere de autor	14 808,00 lei
4.	Documentația proiect și deviz	128 725,00 lei
5.	Verificarea DPD	19 728,00 lei
	TOTAL	5 868 258,01 lei (cu TVA)

Larisa Bragari

Marina Barîspoli

Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

