

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a cabinetelor administrative 210 și 307 ale IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 45zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrări de reparație												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcțiaîncadrulintreprinderii: **administrator**Denumireaîntreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**