

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
„Lucrări de reparație a punctului traumatologic a Spitalului Raional Ungheni”

(denumirea lucrarilor)

		2025																																				
Task description		Ianuarie			Februarie			Martie			Aprilie			Mai			Iunie			Iulie			August			Septembrie												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	Lucrari conform caietului de sarcini																																					

Termen de executare una luna de la semnarea contractului.

Nume: Cozari Ana

Data: 15 decembrie 2024

Semnatura _____