

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea rețelelor de apeduct in s.Vorniceni r.Straseni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Lunile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
1	Extinderea rețelelor de apeduct in s.Vorniceni r.Straseni”												

Lucrările vor fi executate conform graficului calendaristic de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SERALCON SRL