



VIG-HOUSE
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de „Reabilitare a strazilor in intravilanul s.Larguta in cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumu rilor publice locale” inclusiv Instalatii de semnalizare rutiera

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026							
		8 luni (opt luni)							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Organizare de șantier	100 %							
1.	Str. Vasile Lupu : lucrări de demolare	100%							
2.	Lucrări de reparație a sistemului rutier	40%	60%						
3.	Str. Tineretului : lucrări de demolare			100%					
4.	Lucrări de reparație a sistemului rutier				80%	20%			
5.	Str. Tineretului 1 : lucrări de demolare					100%			
6.	Lucrări de reparație a sistemului rutier						70%	30%	
7.	Siguranța rutiera							50%	50%

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **10/ Septembrie / 2025**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"
(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932