

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație rețelelor termice

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2024
		30 de zile
1.	Organizarea santierului	1 zi
2.	Lucrari de reparatie	30 de zile

Data completarii: 15 octombrie 2024

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”