

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Primaria satului Carahasani r-l Stefan Voda
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Septembrie-Octombrie				Anul 2023	...	Anul (n)	
		Zile							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier								
2.	Categoria de lucrări: <u>Pregatirea suprafetei</u> <u>Aranjarea rolor</u> <u>Lipirea gazonului</u>								
3.	Categoria de lucrări: <u>Lipirea gazonului</u> <u>Incastrarea liniilor</u>								
4.	Categoria de lucrări: <u>Presurarea componentilor</u> <u>Infiltrarea componentilor</u>								

Semnat: _____
Nume: Radu Rotari
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. "Optimum Sline"