

FORMULARUL F3.5**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Pavarea curții Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or.Basarabeasca
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Organizare de șantier
		Zile lucrate
1	Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части	3 zile
2	Разборка старого простого бетона механизированными средствами	2 zile
3	Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на песок	1 zi
4	Валка деревьев бензомоторной пилой с автовышки с обрубкой сучьев раскряжкой хлыстов,	1 zi
5	Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах,	1 zi
6	Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно Перебазировка фрезеровочной машины 8 с места погрузки на рабочее место и обратно	1 zii
7	Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой	1 zii
8	Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой	1 zii
9	Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт	2 zii
10	Бордюры бетонные заводские для тротуаров	2 zile
11	Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, тип Брусчатка	10 zile
12	Полы из керамических плиток на клее	5 zile
	Total	30 zile