

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reparația unui segment de drum str.Ștefan cel Mare și Sfînt,s.Dahnovici com.Bobeica r-nul Hîncești”

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		August		Septembrie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	“Reparația unui segment de drum str.Ștefan cel Mare și Sfînt,s.Dahnovici com.Bobeica r- nul Hîncești”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **26 septembrie 2023**

Data 25.07.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”