

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a unei porțiuni din curtea școlii-pavare

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier						
	Reparatia de pavare din curtea școlii	30 zile din data încheierii contractului					

Semnat: _____

Nume: Griu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC G.V-Constern" SRL