

FORMULARUL 4.6.3

PROGRAMUL ȘI PLANUL DE LUCRU

4.6.3.1 Specificați amplasarea propusă a Biroului principal de șantier, utilajelor de construcții, amenajarea șantierului, laboratorul, cazarea pe șantier, etc. (este necesar să se anexeze scheme).

Amplasarea biroului principal de șantier, utilajelor de construcții, containerelor pentru depozitarea materialelor vor fi amplasate pe șantier în conformitatea cu planul de amenajare a șantierului. La necesitate, cazarea angajaților va fi în raza regiunii executării lucrărilor, ceea ce exclude cazarea pe șantier. Testările de laborator vor fi efectuate în conformitate cu contractul de colaborare nr. 39 din 21.02.2020 încheiat între SRL CLEMANTIN și Institutul de Cercetări Științifice în Construcții.

4.6.3.2 Prezentați o scurtă descriere a programului pentru executarea lucrărilor în conformitate cu metoda de construcție și timpul declarat de terminare.

Termenul execuție pentru lucrările de construcție constituie 8 luni pentru fiecare lot. Perioada anului 2020, orientativ lunile iulie – decembrie se vor executa lucrările elementelor de construcție, din compartimentul soluții arhitecturale, echipament electric și iluminat, încălzire și ventilare, apeduct și canalizare, rețele de alimentare cu gaze. În partea anului 2021 se va executa lucrările de semnalizare antiincendiară, sistemele de telecomunicații, soluții termomecanice și automatizarea acestora

4.6.3.3 Anexați un grafic de tip bară a etapelor principale (Grafic de execuție) reprezentând Programul de construcție și detaliind activitățile și datele relevante, alocarea resurselor de forță de muncă, utilajelor și mașinilor de construcții, etc.

Conform anexei. Grafic de execuție a lucrărilor a 4 sectoare de poliție

4.6.3.4 Dacă ofertantul intenționează să sub-contracteze o parte a lucrărilor în cadrul acestui contract, el trebuie să furnizeze următoarele detalii:

Lucrarea, care urmează a fi sub-contractată	Denumirea și detaliile sub-contractantului	Valoarea sub-contractului (%) ca procentaj din costul total al proiectului	Experiența în lucrări similare (de indicat detalii)

Semnătura

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

Data 05.06.2020

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank” filiala Onest, cod MOLDM2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

SRL„Clemantin”

Rep. Moldova, mun. Bălți, str. Victoriei 90A

c/f: 1003602015796

cod TVA:1201074

IBAN:MD80ML000000022515211506

BC „Moldindconbank”SA sucursala m. Bălți

c/b:MOLDM2X321 (tel/fax: 0231/9-29-12; 069143622)

reprezentat de Director **Vasilos Nicolae**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 12.06.2018.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contact sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de a le rezolva legislației în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reliziere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director



A. Izbînda



BENEFICIAR:

Director



Vasilos Nicolae



Grafic de executie a lucrarilor

Renovare a incaperilor existente in vederea amplasarii Sectorului de Politie nr.3 Costesti al IP Riscani, din str.Stefan cel Mare, 10, or.Costesti, r-nul Riscani

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2020						Anul 2021	
		Lunile						Lunile	
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
2-1-1	Solutii arhitectural-constructive								
2-1-2	Echipament electric si iluminat								
2-1-3	Incalzire si Ventilare								
2-1-4	Apeduct si canalizare								
2-1-5	Semnalizare incendiu si paza								
2-1-6	Sisteme telecomunicatii								
2-1-7	Rețele alimentare cu gaz								
7-1	Amenajarea teritoriului (plan general)								

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei : director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”

Grafic de executie a lucrarilor

Renovarea si extinderea incaperilor existente in vederea amplasarii Sectorului de Politie nr. 3 Hincauti al Inspectoratului de Politie Edinet, din s.Hincauti, r-nul Edinet

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2020						Anul 2021	
		Lunile						Lunile	
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
2-1-1	Solutii arhitectural-constructive								
2-1-2	Echipment electric si iluminat								
2-1-3	Incalzire si Ventilare								
2-1-4	Apeduct si canalizare								
2-1-5	Semnalizare incendiu si paza								
2-1-6	Sisteme telecomunicatii								
2-1-7	Solutii termomecanice								
2-1-8	Automatizare solutii termomecanice								
7-1	Amenajarea teritoriului (plan general)								

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Functia în cadrul firmei : director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”

Grafic de executie a lucrarilor

Renovarea cladirii administrative existente in vederea amplasarii sectorului de Politie nr.4 Zabriceni al Inspectoratului de Politie Edinet

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2020						Anul 2021	
		Lunile						Lunile	
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
2-1-1	Solutii arhitectural-constructive								
2-1-2	Echipment electric si iluminat								
2-1-3	Incalzire si Ventilare								
2-1-4	Apeduct si canalizare								
2-1-5	Semnalizare incendiu si paza								
2-1-6	Sisteme telecomunicatii								
2-1-7	Rețele alimentare cu gaz interior								
2-1-8	Rețele alimentare cu gaz exterior								
7-1	Amenajarea teritoriului (plan general)								

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Funția în cadrul firmei : director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”

Grafic de executie a lucrarilor

Renovarea cladirii existente in vederea amplasarii sectorului de Politie nr.5 Fetesti al Inspectoratului de Politie Edinet, din s.Fetesti, r-nul Edinet

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2020						Anul 2021	
		Lunile						Lunile	
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
2-1-1	Solutii arhitectural-constructive								
2-1-2	Echipment electric si iluminat								
2-1-3	Incalzire si Ventilare								
2-1-4	Apeduct si canalizare								
2-1-5	Semnalizare incendiu si paza								
2-1-6	Sisteme telecomunicatii								
2-1-7	Solutii termomecanice								
2-1-8	Automatizare solutii termomecanice								
7-1	Amenajarea teritoriului (plan general)								

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Functia în cadrul firmei : director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”