

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR *Reparația acoperișului moale la IPLT „Gaudeamus”* (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	...	Anul (n)
		Luna		
		1	...	N
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)		
2.	<u>Obiect 01</u> <b>Categoria de lucrări:</b> Demontarea elementelor de acoperis ,Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, Amorsarea suprafetelor, Înelitori la acoperisuri, Grunduirea suprafetelor interioare,Tencuieli interioare, Glafuri și copertine din tabla zincată.	7-10 (Zile)		
3.	<u>Obiect 02</u> <b>Categoria de lucrări:</b> Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie, Demontarea elementelor de acoperis, Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, Invelitori la acoperisuri.	10-15 (Zile)		
...	<u>Obiect 03</u> <b>Categoria de lucrări:</b> Demontarea elementelor de acoperis,Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase, Incarcarea materialelor din grupa A , Transportarea incarcaturilor cu autocamione, Predarea – primirea lucrărilor.	5-10 (Zile)  1-3 (Zile)		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cărăuș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Elinatcons” SRL