

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
„Lucrări de reparație capitală a unei grupe de creșă la grădinița Delia din mun. Ungheni ”

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2025											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
01	Lucrari conform caietului de sarcini												

Termen de executare maxim 2 luni.

Data: 02 decembrie 2024
Administrator AEDIFICATOR S.R.L.

Semnatura _____