

Cod Cerință	Cerință	Obligativitate	Lot I	Lot II	Răspunsul Ofertantului	Comentariul Ofertantului	Referință
1. Cerințe generale							
CI. 1	Având în vedere că în cadrul acestui proiect (proceduri de licitație) urmează implementarea, în loturi distincte, a 2 soluții informatice (lot I - soluția informatică de operațiuni bancare, lot II - soluția informatică de gestionare a resurselor corporative), inițierea proiectului va fi precedată de o etapă de planificare a proiectului, în care va fi coordonată și asumată strategia de implementare de către toate Părțile implicate. Strategia de implementare va cuprinde viziunea asupra secvențialității implementării soluțiilor informatice considerând, inclusiv aspectele de integrare și va fi aliniată cu profilul de risc al companiei. Este de menționat, că în funcție de strategia de implementare, întru asigurarea unei implementări eficiente (sincronizarea dependentelor aferent implementării celor două loturi), BNM își rezervă dreptul de amânare a implementării oricărui lot ofertat, cu un termen total de până la 3 luni.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 2	Ofertantul trebuie să indice în oferta sa viziunea asupra strategiei de implementare a soluției oferite, inclusiv în raport cu soluția din celălalt lot.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Viziunea asupra strategiei de implementare a soluției oferite este prezentată în Anexa tehnică.	Anexa tehnică - secțiunea referitoare la strategia de implementare.
CI. 3	Furnizorul sistemului Core-banking, fiind și furnizor al componentei de integrare (Entreprise Service Bus) va avea rolul de coordonator al procesului de asigurare a interoperabilității sistemului.	Obligatorie	+	-	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 4	Ofertantul trebuie să ia în considerație și să adreseze în strategia sa de implementare riscurile majore de proiect. Cea mai mare atenție în această direcție, Ofertantul o va acorda măsurilor întreprinse pentru a gestiona în cel mai eficient mod posibil gap-urile între așteptările Beneficiarului și soluțiile oferite de către Ofertant pentru atingerea obiectivelor stabilite. În această ordine de idei, viziunea Beneficiarului este de a crea un nivel înalt de interactivitate și feed-back continuu încă din fazele inițiale ale proiectului, ceea ce ar permite adresarea oportună a divergențelor în cel mai cost-eficient mod posibil.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 5	Ofertantul, la necesitate, în perioada de tranziție până la implementarea ERP în scopul evidenței contabile pe partea de resurse interne, soldurile, rulajele zilnice vor fi preluate din Va-bank (soluția actuală de Core-banking utilizată de BNM).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 6	Ofertantul trebuie să ofere suport la sediul Beneficiarului imediat după lansare, ca parte a serviciilor aferente perioadei de exploatare experimentală, dacă nu va fi convenit altfel de către Părți.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2. Etape și livrabile							
CI. 7	În caz de necesitate, în vederea implementării eficiente a proiectului, Beneficiarul are dreptul să implice în realizarea proiectului, pe partea sa și din contul său, a unui furnizor de servicii de consultanță în management.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam înțelegerea acestei cerințe și posibilitatea implicării unui consultant extern.	
CI. 8	Cu excepția etapei de planificare, etapele proiectului menționate mai jos sunt orientative, fiecare furnizor având dreptul de a adapta etapele conform metodologiei propriului proiect.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința	
CI. 9	Serviciile menționate reprezintă un minim necesar care urmează a fi efectuat la nivel de etapă și, de asemenea, vor fi adaptate în funcție de metodologia și oferta furnizorilor.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI. 10	Ofertantul va specifica în mod clar abordarea, etapele, livrabilele și metodologia propusă, iar descrierea acestora se va conține în oferta tehnică.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	Capitolele si anexe referitoare la abordarea si managementul de proiect.
CI. 11	Pentru fiecare etapă propusă, ofertantul va descrie obiectivele, activitățile principale care vor fi efectuate, instrumentele și metodele specifice folosite pentru a le realiza și va oferi exemple de livrabile.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	Capitolele si anexe referitoare la abordarea si managementul de proiect.
2.1 Etapa de planificare și inițiere a proiectului							
2.1.1 Obiectivele etapei							
CI. 12	Scopul etapei de planificare și inițiere este: - alinierea strategiilor de implementare aferente loturilor din prezenta procedură de licitație; - identificarea și diminuarea riscurilor, în special legate de interdependențe, aferente implementării proiectului și integrării - determinarea opțiunii cu privire la implementarea Cărții Mari (General Ledger).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 13	Tot pe parcursul acestei etape va avea loc actualizarea planului de management a proiectului (Documentele de inițiere a proiectului), conform cerințelor stabilite în secțiunea "Cerințe față de managementul proiectului".	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.1.2. Activități principale							
CI. 14	Analiza strategiilor/ propunerilor parvenite din partea Ofertantului (ților), ca parte a ofertelor depuse.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 15	Elaborarea planului general de implementare a proiectului, considerând interdependențele dintre cele 2 loturi și timpul necesar a fi alocat pentru revizuirea și acceptarea livrabilelor.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 16	Elaborarea planurilor de implementare a soluțiilor din fiecare lot, sincronizat cu planul general de implementare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 17	Identificarea riscurilor majore și a dependențelor cu privire la programul de implementare a soluțiilor din cele 2 loturi.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 18	Identificarea celei mai optime abordări cu privire la implementarea Cărții Mari (General Ledger).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 19	În cazul în care Ofertantul utilizează metodologia Agile ca metodă de implementare a proiectului, acesta va considera că implementarea modulelor/ grupurilor de module se va baza pe principiul livrării într-un set a cel mult 3 module/ grupe de module funcționale. Totodată, în acest caz, Cartea Mare (General Ledger), va fi livrată ca parte componentă în primul set de module/ grupe de module. Ofertantul va detalia acest aspect pe larg în oferta sa.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 20	Actualizarea planului de management a proiectului, conform cerințelor stabilite în secțiunea "Cerințe față de managementul proiectului".	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.1.3. Livrabilele							
CI. 21	Strategia de implementare a proiectului, coordonată și agreată de către toate Părțile implicate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI. 22	Planul general de implementare a proiectului (implementarea celor două soluții), coordonat și agreat de către toate Părțile implicate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 23	Planul de implementare a soluției informatice pentru fiecare dintre cele 2 loturi.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 24	Plan de management al proiectului actualizat.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.2. Etapa de analiză și design							
2.2.1. Obiectivele etapei							
CI. 25	Scopul etapei de analiză și design este de a: - defini în mod clar perimetrul funcțional al soluției; - demonstra capabilitățile funcționale ale soluției pe procese preconfigurate după un model cât mai apropiat de cel al - de a identifica diferențele dintre cerințele BNM și capacitățile soluției; - de a revizui și avea o înțelegere comună asupra cerințelor tehnice și de activitate necesare a fi implementate pentru a oferi - de a defini design-ul și setările soluției propuse spre implementare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 26	Pe parcursul acestei faze, Ofertantul selectat va transpune cerințele funcționale într-un design funcțional și va pregăti mediul necesar pentru dezvoltarea/configurarea soluției. Totodată, ca o condiție obligatorie, Ofertantul va pregăti un mediu pentru demonstrarea capabilităților funcționale ale soluției pe procese preconfigurate după un model cât mai apropiat de cel al Beneficiarului. Acest mediu va servi în mod indispensabil la transpunerea cerințelor funcționale în cerințe de design, cu demonstrarea fiecărui aspect de design pe soluția preconfigurată în acest mediu. În acest fel, Ofertantul va obține o certitudine că Beneficiarul înțelege corect soluțiile propuse, iar Beneficiarul la rândul său, va avea o claritate cu privire la gradul de aliniere al așteptărilor cu rezultatele finale.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 27	Totodată, în cadrul acestei faze, Ofertantul selectat va elabora specificațiile tehnice și cerințele pentru integrarea soluției oferite cu soluțiile informatice exploatate de BNM, precum și cu soluția informatică din celălalt lot. La expunerea cerințelor și aspectelor de integrare se va considera strategia de implementare care va fi aprobată.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 28	De asemenea, Furnizorul va considera ca parte a ofertei, analiza necesităților de raportare precum și configurarea ulterioară a unui număr minim de 75 de rapoarte customizate pentru fiecare lot, adițional la cele oferite în mod standard de către soluție. Prin raport se subînțelege un set distinct de date afișate către utilizatori, care poate include mai multe forme de filtrare și vizualizare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 29	Activitățile din cadrul acestei etape vor fi realizate într-un mod cât mai interactiv, prin intermediul interviurilor, prezentărilor demo, atelierelor de lucru cu personalul de activitate și tehnic al BNM, analiza documentației detaliate relevante. Ofertantul va descrie metodologia și instrumentele utilizate pentru etapa de analiză și design și va oferi un exemplu de livrabile.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.2.2. Activitățile principale							
CI. 30	Instalarea mediului de demonstrare cu procese preconfigurate după un model cât mai apropiat de cel al Beneficiarului.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 31	Revizuirea/ analiza cerințelor de activitate pentru a mapa (intercorela) cu funcționalitățile și posibilitățile soluției, în scopul identificării diferențelor și propunerii soluțiilor pentru înlăturarea acestora.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 32	Ținând cont de limitările sistemelor actuale ce urmează a fi înlocuite (ca perimetru al acestei achiziții), este important de Având în vedere acest fapt, la etapa respectivă Ofertantul selectat va efectua revizuirea/analiza fluxurilor actuale de date	Obligatorie	+	+			

CI. 33	Revizuirea/ analiza cerințelor de raportare și a proceselor relevante de raportare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 34	Analiza informațiilor cu privire la utilizatori și roluri.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 35	Stabilirea și coordonarea cu Beneficiarul, a configurației și specificației finale, inclusiv a diagramelor de arhitectură a infrastructurii hardware și software aferente soluției.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 36	Definirea și elaborarea modelului de design care ar satisface cerințele înaintate, având în vedere constrângerile impuse de cerințele funcționale și tehnice.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 37	Stabilirea parametrilor de configurare relevanți și a caracteristicilor acestora.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 38	Identificarea, revizuirea și confirmarea surselor, categoriilor și seturilor de date ce urmează a fi migrate pentru a acoperi necesitățile de business ale Beneficiarului. Revizuirea modificărilor necesare de efectuat în modelul de date al soluției. Transpunerea rezultatelor într-un model de date fizice și logice. Elaborarea designul-ui funcțional și tehnic pentru programele de convertire a datelor.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 39	Definirea specificațiilor pentru customizare, configurare și integrare cu alte aplicații.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 40	Elaborarea strategiei și planului de acțiuni pentru integrarea soluției oferite cu soluțiile informatice exploatate în cadrul BNM, precum și cu soluția informatică din cadrul celui alt lot din prezenta procedura de licitație.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 41	Elaborarea documentului de arhitectură a soluției.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 42	Elaborarea specificațiilor de testare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.2.3. Livrabilele							
CI. 43	Documentul de analiză tehnică și de activitate, care va descrie în detaliu cerințele de activitate pentru fiecare proces de activitate, sursa acestor cerințe, modul în care aceste cerințe vor fi îndeplinite (de exemplu, de către soluție în mod nativ, prin dezvoltare, etc.), diferențele identificate și soluțiile propuse pentru fiecare dintre acestea.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 44	Livrabilul va fi întocmit utilizând limbajul specific ariei de activitate, iar detaliile privind tipul și natura soluției aplicate pentru fiecare cerință vor fi prezentate într-un format descriptiv.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 45	Ofertantul selectat va oferi o primă versiune a documentului de analiză a diferențelor care va include diferențele identificate și soluțiile propuse, iar BNM va revizui și selecta/ confirma soluția pentru fiecare diferență.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 46	Specificațiile funcționale și de design detaliate pentru diferențele identificate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI. 47	Documentul cu privire la configurarea/ setarea soluției, care va detalia parametrii de setare pentru soluția viitoare, va include cel puțin informații cu privire la formele de parametrizare a design-ului (denumirea câmpului, descrierea câmpului, valorile configurate).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 48	Documentul cu privire la arhitectura soluției, care va acoperi atât aspectele tehnice, cât și cele funcționale. Din punct de vedere tehnic, livrabilul va documenta arhitectura soluției (aplicația, modelul de date, interfețele, securitatea, etc.), precum și platforma tehnologică agreată și semnată de către ambele părți. Documentul va include cel puțin următoarele informații:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 48 a.	prezentarea generală a soluției (diagrame care oferă o imagine de ansamblu a arhitecturii soluției țintă (To Be) însoțită de o descriere narativă);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 48 b.	arhitectura viitoare (va descrie modul în care componentele de arhitectură cum ar fi motorul de reguli, serviciile web, etc. vor răspunde noilor cerințe aferente arhitecturii soluției);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 48 c.	interfețele (denumirea sistemului ce va fi integrat cu soluția, tipul de interfață (ex. furnizor, consumator, simetric), soluția și impactul întreruperii în funcționare a interfețelor);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 48 d.	planificarea tranziției de la arhitectura actuală la cea viitoare (cerințe de tranziție care acoperă interfețele, convertirea datelor, schimbările la nivelul organizației, documentația, planul de restabilire);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.48 e.	atributele arhitecturii soluției (tehnologiile software și hardware, servicii, componente, portabilitate, capacitate, disponibilitatea și fiabilitatea, scalabilitate);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 48 f.	planul de asigurare a continuității și restabilirii în caz de dezastru - BCPDR (specificarea atributelor arhitecturale necesare pentru a întruni cerințele soluție pentru BCPDR);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 48 g.	arhitectura soluției (servicii comune, modelele componentelor, diagrame de interacțiune);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 48 h.	arhitectura de date (diagrame de context, modelul logic al datelor);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 48i	arhitectura securității (prezentare generală a soluției de securitate).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 49	Documentele cu specificații tehnice aferent mecanismelor de integrare cu soluția informatică din celălalt lot cât și cu soluțiile utilizate la momentul actual de către BNM.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 50	Documentul aferent cartografiei datelor, care va documenta maparea datelor între sistemele vechi și soluția viitoare, precum și regulile de convertire, cerințele de succesiune, în raport cu tranziția arhitecturii soluției de la situația actuală la arhitectura viitoare, planul de testare a conversiei, etc.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.2.4. Criteriile de acceptanță							
CI.51	Criteriile de acceptanță vor fi revizuite și coordonate cu BNM la începutul fazei de inițiere. Criteriile menționate mai jos sunt minime și nu vor fi supuse eliminării.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.52	Livrabilele aferente fazei de analiză și design sunt transmise BNM conform planului de proiect detaliat al etapei.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.53	BNM nu are obiecții în ceea ce privește integritatea și corectitudinea documentului, în conformitate cu criteriile de calitate, precum și de altă natură, agreeate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.54	Livrabilele corespund așteptărilor și cerințelor BNM - sub aspect de claritate, nivel de detaliu, structură, conținut, etc.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.55	Livrabilele sunt aliniate la standardele interne ale Ofertantului selectat și la cele mai bune practici.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.56	Livrabilele sunt ușor de folosit și înțeles de către beneficiarii vizai.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.57	Livrabilele sunt aliniate la standardele de calitate convenite între BNM și Ofertantul selectat.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.58	BNM acceptă cerințele tehnice și de activitate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.59	Livrabilele, inclusiv documentele de acceptanță pentru etapa de analiză și design sunt aprobate de către părți. Pentru revizuirea și coordonarea livrabililor, inclusiv documentelor de acceptanță, Ofertantul va alocă pe partea Beneficiarului o perioadă cuprinsă între 15 - 25 zile lucrătoare. Această perioadă de validare a livrabililor, inclusiv documentelor de acceptanță va fi luată în considerare de către Ofertant la întocmirea ofertei sale, în special la realizarea Planului de proiect inițial.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.3. Etapa de construcție							
2.3.1. Obiectivele etapei							
CI.60	Scopul etapei de construcție este de a transpune cerințele funcționale în funcționalități ale soluției prin aplicarea de soluții convenite în etapa de analiză și design.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.61	Pentru a adresa în mod oportun și cost-eficient riscurile de nealiniere la așteptările Beneficiarului, Furnizorul va încerca să organizeze activitățile de construcție în iterații incrementale care pot fi demonstrate Beneficiarului cât mai timpuriu posibil, pentru a primi feedback oportun asupra soluțiilor configurate, sau dezvoltate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.62	Este foarte important ca această etapă, să fie puternic integrată cu procesele de asigurare a calității livrabililor (Quality Assurance), pentru a asigura un nivel înalt al calității livrabililor transmise către Beneficiar. Respectiv, acest deziderat reprezintă unul din obiectivele cheie ale fazei de construcție.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.63	Totodată, Ofertantul va ține cont că această etapă va fi executată considerând necesitatea integrării cu soluția oferită în cadrul celui alt lot cât și cu soluțiile utilizate la momentul actuat de către BNM.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.3.2. Activitățile principale							
CI.64	Instalarea mediilor de producție, testare, dezvoltare și instruire (OS/ DB/ apps).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.65	Implementarea customizărilor, integrării și configurației soluției oferite în conformitate cu specificațiile livrabililor acceptate la etapa de design.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.66	Organizarea ședințelor de prezentare a customizărilor incrementale către Beneficiar, pentru a valida fezabilitatea soluțiilor tehnice în raport cu așteptările Beneficiarului și obiectivele proiectului. Periodicitatea acestor ședințe va fi stabilită de comun acord de către Părți.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.67	În cazul în care acest fapt este dificil de realizat, Ofertantul poate lua în considerație soluții alternative, cum ar fi configurarea unor procese de referință pe tot ciclul lor de viață și validarea acestora cu Beneficiarul la o etapă timpurie (într-un termen ce ar reprezenta cel mult 1/3 din perioada alocată fazei de construcție). După obținerea feedback-ului din partea Beneficiarului, Ofertantul va asigura integrarea și propagarea acestui feedback pe tot restul funcționalităților neimplementate ale soluției.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.68	În această ordine de idei, Ofertantul va descrie și va argumenta abordarea proprie privind gestiunea așteptărilor Beneficiarului în cel mai eficient mod posibil.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.69	Asigurarea suportului necesar pentru migrarea datelor prin furnizarea serviciilor și prestarea activităților descrise la capitolul „Cerințe privind migrarea datelor”.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.70	Importarea seturilor de date pregătite de către BNM din cadrul sistemelor în exploatare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.71	Pregătirea tuturor procedurilor de back-up și restabilire, mentenanță și monitorizare, arhivare a datelor etc. Pe partea de mentenanță operațională, Ofertantul va asigura pregătirea și documentarea parametrilor și procedurilor de monitorizare operațională a aplicației și va acorda toată asistența necesară pentru configurarea sistemului și componentelor de monitorizare, conform procedurilor stabilite.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.72	Actualizarea și detalierea după caz a documentației de arhitectură a soluției.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.73	Ofertantul va descrie metodologia și instrumentele utilizate pentru etapa de construcție și va oferi exemple de livrabile.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.74	La final de etapă, Ofertantul va organiza o sesiune de demonstrare pe mediul de dezvoltare și testare, care să confirme întrunirea cerințelor și obiectivelor etapei de construcție în conformitate cu specificațiile stabilite la etapa de analiză și design. În acest sens, Ofertantul va conveni cu Beneficiarul asupra scenariilor de demonstrare. De asemenea, Ofertantul va completa un raport de autoevaluare în care va fi analizat modul în care au fost acoperite cerințele.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.3.3. Livrabilele							
CI.75	Soluția customizată, configurată și instalată pe:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.75 a.	Mediul de testare și dezvoltare;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.75 b.	Mediul de instruire.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.76	Soluția customizată, care va întruni cerințele agreate în capitolele de mai sus, care va include:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.76 a.	Cerințele funcționale prevăzute în documentul de analiză și de design;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.76 b.	Rapoartele prevăzute în documentul de analiză;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.76 c.	Interfețele prevăzute în documentul de analiză;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 76 d.	Securitatea (drepturile utilizatorului, back-up);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 76 e.	Monitorizarea operațională (configurarea parametrilor de monitorizare, template-urilor SLA, notificărilor, procedurilor etc.);	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 76 f.	Datele BNM migrate și încărcate în soluție;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.76 g.	Documentația prezentată la cererea BNM.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.77	Documentul cu privire la arhitectura soluției, actualizat după caz.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.78	Planul de tranziție actualizat (după caz) și planul de reluire pentru lansarea în producție.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.79	Sesiunea demonstrativă și raportul de autoevaluare cu privire la implementarea cerințelor Beneficiarului.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.3.4. Criteriile de acceptanță							
CI.80	Criteriile de acceptanță vor fi revizuite și agreate cu BNM la etapa de inițiere. Criteriile menționate mai jos sunt minime și nu vor fi supuse eliminării.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.81	Livrabilele sunt transmise BNM conform planului de proiect.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.82	BNM nu are obiecții cu privire la integritatea și corectitudinea documentului.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.83	Livrabilele corespund așteptărilor și cerințelor BNM – sub aspect de claritate, nivel de detaliere, structură, conținut, etc.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.84	Funcționalitatea soluției corespunde cerințelor prevăzute la p.2 din cap. „Cerințe privind implementarea”, Etape și Livrabile, Etapa de construcție, Livrabilele, fapt demonstrat de către Ofertant pe mediul de testare și dezvoltare al Beneficiarului.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.85	Livrabilele sunt aliniate la standardele interne ale Ofertantului selectat și la cele mai bune practici.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.86	Livrabilele sunt intuitive, ușor de folosit și înțeles de către beneficiarii vizati.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.87	Livrabilele sunt aliniate la standardele de calitate convenite între BNM și Ofertantul selectat.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.88	Un act de acceptanță va fi semnat de către ambele părți la data convenită în prealabil.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.4. Etapa de testare							
2.4.1. Obiectivele etapei							
CI.89	Scopul etapei de testare este de a testa calitatea tuturor elementelor funcționale și tehnice aferente soluției. În timpul acestei etape, Ofertantul selectat va stabili metoda de testare și va elabora și pregăti scenariile detaliate de testare pentru toate activitățile de testare, care vor acoperi întreg ciclul de viață de dezvoltare și implementare a soluției.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.90	Această etapă va fi organizată în 3 subetape: - Etapa de planificare și pregătire pentru testare - Etapa de testare pe partea Furnizorului - Etapa de testare UAT din partea Beneficiarului, care va dura până la atingerea tuturor obiectivelor etapei de testare, dar nu	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.91	Având în vedere obiectivele urmărite cu privire la calitatea înaltă a livrabilelor transmise Beneficiarului, inițierea etapei de testare UAT din partea Beneficiarului, va fi condiționată de validarea de către Beneficiar a Raportului de testare pe partea Furnizorului.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.92	Beneficiarul urmărește să obțină livrabile calitative, care corespund standardelor de calitate asumate de către Ofertantul selectat. În această ordine de idei, Ofertantul selectat trebuie să asigure un proces matur de asigurare și revizuire a calității, până la inițierea etapei de testare UAT din partea Beneficiarului.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.93	Totodată, Ofertantul selectat trebuie să conștientizeze că în cadrul etapei de testare UAT, în cazul în care rezultatele testelor sunt nesatisfăcătoare (rata înaltă de teste "eșuate", mai mult de 3 scenarii de testare eșuate per modul de soluție), întregul modul va fi considerat "neacceptat", cu solicitarea testării repetate de către Ofertant.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.94	Această etapă va fi executată asigurând aspectele de interconexiune (de exemplu interfețele).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.95	Ofertantul va cuprinde toate aceste aspecte în oferta tehnică (detaliind abordarea propusă și metodologia de testare), în conformitate cu principiile de testare descrise mai jos. Metoda de testare propusă va fi validată/ agreată cu BNM la etapa de inițiere a proiectului. Ofertantul va indica, de asemenea, în oferta sa tehnică, instrumentele soft care vor fi utilizate în scopul evidenței și monitorizării eventualelor tichete deschise pentru înlăturarea deficiențelor. Ofertantul este informat că reprezentanții BNM trebuie să aibă acces la această soluție.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.96	Ofertantul va pune la dispoziție o soluție de testare automatizată și, după caz, va elabora script-uri de testare pentru testarea cerințelor non-funcționale (de exemplu, la testarea performanței, testarea la stres, etc.).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.4.2. Activitățile principale							
CI.97	Testarea se va efectua în conformitate cu standardul ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022, sau alte metodologii similare acestuia, iar activitățile de testare acoperite vor include: planificarea testării, specificațiile testării, executarea testării, înregistrarea rezultatelor, verificarea pentru a stabili finalitatea testului.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.98	Toate testele ce urmează să fie efectuate vor fi planificate în mod corespunzător, înainte de a fi executate. Va fi creat un plan de testare la nivel înalt (HLTP), care va corespunde liniilor directoare definite în IEEE-829 – 2008 sau similare - Standard pentru documentația de testare. HLTP va descrie domeniul de aplicare, abordarea, resursele și calendarul activităților de testare. Va identifica, de asemenea, elementele testate, sarcinile de testare care urmează să fie efectuate, persoana responsabilă pentru fiecare sarcină și riscurile asociate cu planul de testare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.99	Vor fi elaborate Specificațiile de testare care reprezintă descrieri detaliate ale testelor ce urmează a fi efectuate și sunt elaborate în baza HLTP. Acestea ar trebui să includă specificațiile datelor de testare ce urmează a fi utilizate, măsurile efective de testare, inclusiv acțiunile și rezultatele așteptate. Managerul testului va semna specificațiile de testare înainte de a executa testarea. Scripturile pentru testare vor fi create din specificațiile de testare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.100	Activități care vor include validarea mediului de testare, producerea/ reproducerea scripturilor de testare, repararea oricăror probleme și elaborarea rapoartelor de testare. Rezultatul testului trebuie să fie înregistrat pentru fiecare test în cadrul scripturilor pentru testare, iar rezultatele așteptate ar trebui să fie clare, astfel încât procesul de verificare să fie simplu în a determina dacă fiecare etapă a fost trecută cu succes sau a eșuat. Rezultatul fiecărui test trebuie înregistrat și trebuie să includă un cod de identificare și versiunea fiecărui element supus testării. Rezultatul real ar trebui să fie comparat cu rezultatul așteptat și discrepanțele identificate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.101	Activități care sunt utilizate pentru a determina momentul în care testarea este finisată. Rezultatele testelor sunt comparate cu criteriile de finalizare (exit criteria) descrise în specificația de testare, pentru a determina dacă această testare poate fi considerată finisată.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.102	Strategia de testare propusă este prezentată mai jos:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.103	Testarea la nivel de unitate va fi efectuată de către dezvoltatorii Ofertantului selectat. Aceasta testare va fi efectuată direct la nivel de cod și va viza capacitatea componentelor individuale ale unei soluții de a funcționa în modul dorit.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.104	Testarea integrității va acoperi componente care sunt asamblate în sub-sisteme iar sub-sistemele sunt legate pentru a forma sisteme complete. Acest tip de testare va fi efectuat de către echipa Ofertantului selectat.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.105	Testarea sistemică va acoperi activitățile de testare pentru a determina dacă soluția respectă cerințele specificate. Aceasta va fi sub-divizată în testarea sistemului funcțional și non-funcțional:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.105 a.	Testarea funcțională asigură că soluția funcționează în modul în care activitatea Beneficiarului cere acest lucru, fiind în același timp în conformitate cu design-ul procesului de activitate pentru care a fost creat.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.105 b.	Testarea non-funcțională asigură că soluția funcționează la un nivel de calitate predefinit. Următorul set de teste vor fi efectuate:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.105 b. i.	Capacitatea la încărcare - testare pentru a se asigura că soluția poate funcționa cu volume mari de utilizatori și date în conformitate cu caietul de sarcini.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.105 b. ii.	Performanța și timpii de răspuns – testarea performanței verifică performanța și timpii de răspuns ale unui sistem (soluții) față de un număr de utilizatori și tranzacții preconizate, evaluate pe baza unor criterii de performanță așteptate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.105 b. iii.	Stresul - la fel ca și testele de performanță, dar limitele unui sistem (soluții) sunt identificate prin creșterea frecvenței tranzacțiilor, numărului de utilizatori și volumului de date care circulă prin sistem, până la orice creștere ulterioară a capacității de încărcare rezultă în degradarea sistemului și / sau eșecul acestuia.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.105 b. iv.	Securitatea – asigură faptul că securitatea datelor (confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea, non-repudierea) este asigurată în conformitate cu cerințele stabilite, iar mecanismele de asigurare a securității funcționează în modul preconizat.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.105 b. v.	Utilitatea - testare ce constă în determinarea faptului dacă utilizatorii sunt satisfăcuți de sistem (soluție), include machete de ecran și rapoarte, precum și stabilește gradul de utilitate în funcționare a proceselor de zi cu zi.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.105 b. vi.	Stocarea - asigură că baza de date aferentă soluției este capabilă să gestioneze adecvat volumul de date preconizat odată ce soluția va fi lansată în producție, permițând arhivarea cerințelor de frecvență și date preconizate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 105 b. vii.	Volumul - testare ce supune sistemul (soluția) unui volum mare de date pentru a asigura faptul că acesta gestionează un astfel de volum fără a avea vreun impact inacceptabil asupra performanței sistemului (soluției).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 105 b. viii.	Instalarea - testare ce asigură că sistemul (soluția) poate fi instalat în conformitate cu specificațiile sale pe toate platformele/mediile permise.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 105 b. ix.	Documentația - verifică dacă documentația sistemului (soluției) se potrivește cu software-ul existent, inclusiv documentele de instruire și de suport.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 105 b. x.	Restabilirea și asigurarea continuității - verifică procedurile pentru a restabili sistemul (soluția) după o cădere.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.106	Dezvoltatorul (Ofertantul selectat) este responsabil pentru documentarea corespunzătoare a procesului de testare și pentru furnizarea pentru fiecare scenariu de testare de sistem (soluție), a jurnalelor log și rezultatelor obținute, ca o condiție prealabilă pentru procedura de acceptanță din partea BNM. În timpul testării de sistem, echipa de testare de la BNM va participa în calitate de observator (dacă este cazul și/ sau este posibil).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.107	Testarea integrării va fi efectuată pentru a identifica defectele în interfețe și în interacțiunea dintre componentele integrate. Aceasta va fi efectuată după testarea sistemului funcțional și înainte de testele de acceptanță. Dezvoltatorul (Ofertantul selectat) este responsabil pentru executarea acestor teste.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.108	Testele de acceptanță vor reprezenta etapa finală de validare în ciclul de viață al dezvoltării software-ului (SDLC). BNM, cu sprijinul Ofertantului selectat, va efectua această activitate, iar obiectivul principal este de a asigura că soluția finală corespunde cerințelor definite inițial. BNM poate alege să facă orice test care dorește, pe baza proceselor de activitate obișnuite. Testarea va fi efectuată în baza cerințelor de utilizator. Testare va fi efectuată sub responsabilitatea BNM, pentru a permite de a determina dacă se acceptă sau nu soluția.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.109	Dezvoltatorul (Ofertantul selectat) va susține eforturile BNM în testările de acceptanță utilizator (UAT) pentru a ajuta la identificarea problemelor și la comunicarea acestora către echipa (echipele) relevante pentru soluționare. Analistii de business ai Dezvoltatorului (Ofertantului selectat) vor acționa ca prima linie de suport pentru echipa de testare a BNM și vor ajuta la rezolvarea problemelor de sistem, precum și oricăror alte probleme.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.110	Re-testarea presupune repetarea unui test eșuat, după ce a fost aplicată o măsură de remediere pentru a se asigura că acesta a fost implementată cu succes. Toate testele care au eșuat vor fi în mod oficial re-testate și aprobate de către managerul de testare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.111	Testarea regresivă va fi efectuată pentru a se asigura că măsurile de remediere aplicate nu au generat efecte negative asupra părții nemodificate a soluției și că soluția modificată corespunde în continuare cerințelor inițiale. Testarea regresivă va fi efectuată ori de câte ori soluția, sau mediul său va fi modificat.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.112	Ofertantul selectat va asigura serviciile necesare pentru toate nivelele de testare descrise mai sus și, de asemenea, serviciile care vor acoperi cel puțin:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.112 a.	Elaborarea documentației UAT/ scenariile detaliate de testare care vor fi revizuite de către BNM și furnizorul de servicii de consultanță în management (după caz). După validarea scenariilor de testare de către BNM, aceste documente pot fi utilizate în scop de testare;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.112 b.	Agrearea criteriilor de acceptanță și a strategiei de testare;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.			
CI.112 c.	Efectuarea testului de acceptanță;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.			
CI.112 d.	Documentarea cu privire la rezultatele testării;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.			
CI.112 e.	Agrearea listei problemelor pe categorii;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.			
CI.112 f.	Agrearea planului de acțiuni pentru soluționarea problemelor.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.			
CI.113	Ofertantul selectat va descrie metodologia și instrumentele utilizate pentru etapa de testare și va oferi exemple de livrabile.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.			
2.4.3. Livrabilele									
CI.114	Planul de testare de acceptanță agreeat și aprobat de ambele părți.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.			
CI.115	Documentația UAT/ scenariile detaliate și scripturile testelor agreeate și aprobate de către ambele părți.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.			
CI.116	Documentele cu privire la rezultatele testărilor pe partea Beneficiarului.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.			
2.4.4. Criteriile de acceptanță									
CI.117	Toate testele vor fi finalizate fără deficiențe catalogate ca fiind de gravitate de nivel 1 sau 2. Gravitatea problemelor			Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
	No.	Gravitate	Descriere						
	1	Critic (problemă fatală)	Funcție de bază ale sistemului eșuează complet și în mod constant, sau lipsesc.						
	2	Înaltă (problemă serioasă)	Funcționabilitate vitală sau crucială pentru utilizarea în scopurile prevăzute în cerințe.						
	3	Medie (problemă generală)	Funcționabilitate importantă, dar care nu este considerată ca fiind critică, sau funcții vitale care pot fi înlocuite.						
	4	Joasă (problemă minoră)	Funcții neimportante, care pot fi înlocuite sau eșuează. Sistemul funcționează corect, dar are probleme estetice.						
CI.118	Problemele cu gravitatea de nivel 1 și 2 necesită soluționare imediată, iar procesul de testare va fi continuat în mod obligatoriu.			Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.119	Procesul de testare va consta din mai multe cicluri de testare, după cum este necesar până când problemele cu gravitate 1 și 2 vor fi eliminate complet. După ce defectele cu o gravitate 1 sau 2 vor fi eliminate, echipa de testare a BNM va decide dacă ciclul de testare va fi repornit, sau continuat.			Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.120	Numărul de defecte restante este sub o limită superioară acceptabilă (care urmează să fie aprobată înainte de etapa de acceptanță), sau defectele sunt minore.			Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.121	Raportul de acceptanță agreeat și aprobat de ambele părți.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.122	Livrabilele, inclusiv documentele de acceptanță pentru etapa de testare sunt aprobate de către părți. Pentru revizuirea și coordonarea livrabililor, inclusiv documentelor de acceptanță, Ofertantul va alocă pe partea Beneficiarului o perioadă cuprinsă între 15 - 25 zile lucrătoare. Această perioadă de validare a livrabililor, inclusiv documentelor de acceptanță va fi luată în considerare de către Ofertant la întocmirea ofertei sale, în special al realizarea Planului de proiect inițial.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.5. Instruirea							
2.5.1. Obiectivele etapei							
CI.123	Scopul etapei de instruire este de a dobândi competențele necesare pentru a opera, administra, diagnostica și ajusta (customiza) soluția în conformitate cu necesitățile BNM.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.124	Abordarea pentru instruirea solicitată de către BNM este de a oferi instruire tuturor utilizatorilor finali, administratorilor de soluție, administratorilor de baze de date și dezvoltatorilor. Sesiunile de instruire vor include aspecte teoretice și practice. Pentru anumite module BNM își rezervă dreptul de a solicita Ofertantului selectat de a testa cunoștințele participanților la instruire. Modulele pentru care BNM va solicita testarea cunoștințelor vor fi parcursul implementării proiectului. Pentru astfel de cazuri, Ofertantul selectat va pregăti chestionare corespunzătoare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.125	Ofertantul selectat este informat de asemenea că BNM va solicita după instruire un feedback de la participanții la instruire din cadrul BNM. În cazul în care feedback-ul oferit nu este unul acceptabil, BNM își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea instructorului și repetarea acelei sesiuni de instruire specifice. Pentru feedback, Ofertantul selectat va pregăti chestionare care vor fi completate de participanții la instruire din cadrul BNM.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.126	Prestarea serviciilor de instruire poate avea loc după încheierea etapei de construcție, dar nu mai târziu de începutul etapei de testare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.5.2. Aspecte logistice							
CI.127	Facilitățile de instruire sunt asigurate de către BNM: biroul pentru instruire/ PC cu conexiune la internet/ mediu tehnic pentru instruire.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.128	Cel puțin jumătate din numărul total de ore aferente sesiunilor de instruire, agreeate de către Părți, vor fi desfășurate în mod obligatoriu cu prezență fizică la sediul BNM. În acest sens, Ofertantul va considera această cerință și va reflecta cheltuielile de logistică în Formularul privind „Detalierea ofertei financiare pentru serviciile de implementare” conform Anexei nr. 3 a prezentului Caiet de sarcini.	Obligatorie			Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.5.3. Activitățile principale							
CI.129	Definirea și convenirea cu BNM asupra unui plan/ program și curriculum de instruire.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.130	Definirea structurii sesiunilor de instruire.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.131	Confirmarea listei de participanți pentru fiecare sesiune de instruire.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.132	Efectuarea instruirilor pentru utilizatori în limba română sau engleză.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.133	Efectuarea instruirilor pentru administratori (utilizatori speciali).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.134	Efectuarea instruirilor pentru dezvoltatori.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.135	Evaluarea cunoștințelor participanților la instruire.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.136	Evaluarea satisfacției participanților.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.137	Ofertantul va descrie metodologia și instrumentele utilizate pentru etapa de instruire și va oferi exemple de livrabile.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.138	Ofertantul va prezenta în oferta tehnică programele propuse pentru fiecare modul al soluției și, de asemenea, pentru instruirea utilizatorilor cheie. Pe lângă programe, Ofertantul va menționa numărul de zile planificate pentru fiecare sesiune de instruire.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.5.4. Livrabilele							
CI.139	Plan/ program și curriculum de instruire.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.140	Documentația instruirilor pe categorii.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.141	Chestionare pentru testarea cunoștințelor.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.142	Chestionare pentru evaluarea satisfacției.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.143	Rezultatele evaluării calității instruirii.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.144	Rezultatele sondajului de satisfacție a participanților.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.5.5. Criteriile de acceptanță							
CI.145	Sesiunile de instruire au fost organizate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.146	Feedback-ul angajaților instruiți din cadrul BNM este pozitiv.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.147	Chestionarele de testare a cunoștințelor demonstrează că angajații BNM posedă un nivel de cunoștințe acceptabil.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.148	BNM nu are obiecții cu privire la integritatea și corectitudinea materialelor de instruire.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.149	Livrabilele corespund așteptărilor și cerințelor BNM – sub aspect de claritate, nivel de detaliere, structură, conținut, etc.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.150	Livrabilele sunt aliniate la standardele interne ale Ofertantului selectat și la cele mai bune practici.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.151	Livrabilele sunt ușor de folosit și înțeles de către beneficiarii vizați.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.152	Livrabilele sunt aliniate la standardele de calitate convenite între BNM și Ofertantul selectat.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.153	Raport de acceptanță agreeat și aprobat de ambele părți la data convenită în prealabil.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.6. Pregătirea pentru lansarea în producție (Go-Live)							
2.6.1. Obiectivele etapei							
CI.154	Scopul etapei de pregătire pentru lansarea în producție este de a facilita procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește lansarea soluției în procesul de producție.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.155	Procesul de acceptanță a soluției este structurat în 2 nivele, după cum urmează:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.155a.	Acceptanța soluției pentru lansare (etapa de pregătire pentru lansare). În vederea luării unei decizii pozitive, se va ține cont de criteriile de „lansare” de mai jos.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.155 b.	Acceptanța finală a soluției după etapa de exploatare experimentală (soak). Această etapă va viza eliminarea defectelor de gravitatea 3 și 4 și, de asemenea, va servi drept bază pentru demonstrarea robusteții soluției în exploatarea de zi cu zi.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.6.2. Activitățile principale							
CI.156	Revizuirea și evaluarea gradului de pregătire din mai multe perspective:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.156 a.	Criteriile TI de stabilire a pregătirii pentru lansare:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.156 a. i.	soluția pentru producție complet livrată și funcțională;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.156 a. ii.	documentul cu privire la configurare și specificațiile cu privire la design (descrierea modelului Bazei de date) scris și transmis viitorului Manager de servicii al soluției;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.156 a. iii.	sunt livrate manualul pentru utilizatori și manualul pentru administratori pentru soluția livrată;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.156 a. iv.	procedurile pentru mentenanță au fost aprobate;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.156 a. v.	procedurile pentru back-up au fost convenite, documentate și testate;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.156 a. vi.	instruirea tehnică a fost oferită;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.156 a. vii.	nu au fost identificate defecte critice după trecerea în mediul de producție, cu excepția cazului în care acestea sunt cunoscute și aprobate de către beneficiar;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.157 b.	Criteriile de business de stabilire a pregătirii pentru lansare:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.157 b. i.	toate funcționalitățile necesare sunt prezente în cadrul soluției;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.157 b. ii.	nu au fost identificate defecte de nivelele de gravitate 1 și 2;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.157 b. iii.	rapoartele execută și generează rezultatul corect;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.157 b. iv.	în caz de cădere de soluție datele nu se vor pierde;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.157 b. v.	datele sunt migrate complet și corect în noua soluție;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.157 b. vi.	interfațarea se execută corect;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.157 b. vii.	mecanismele pentru ajutorul utilizatorilor sunt disponibile;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.157 b. viii.	drepturile utilizatorilor implementate conform cerințelor;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.157 b. ix.	instruirea utilizatorilor a fost efectuată.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.158	Planul pentru remedierea defectelor identificate este elaborat (lista defectelor poate să conțină doar defectele cu gravitatea de nivel 3 și 4).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.159	Ofertantul va descrie metodologia și instrumentele utilizate pentru etapa de pregătire pentru lansare și va prezenta exemple de livrabile.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.6.3. Livrabilele							
CI.160	Soluția informatică, gata pentru lansare (soluția a fost instalată pe mediul de producere, testarea a fost efectuată și defecte de gravitatea 1 și 2 nu au fost identificate).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.161	Planul de remediere a defectelor.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.162	Raportul de autoevaluare a modului în care sunt adresate cerințele funcționale și tehnice întocmit de Ofertantul selectat (acest document va include cel puțin următoarele informații: identificatorul cerinței, soluțiile asociate cu cerința, % de acoperire a cerinței în soluție).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.6.4. Criteriile de acceptanță							
CI.163	Toate criteriile menționate mai sus (ca activități de evaluare) vor avea statutul de “succes”.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.164	Planul de remediere este definit și agreeat de ambele părți.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.165	Raportul de autoevaluare al Ofertantului selectat demonstrează faptul că toate cerințele funcționale și tehnice au fost livrate integral.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.166	Un raport de acceptanță este semnat de către ambele părți la data convenită în prealabil.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.7. Perioada de exploatare experimentală (soak)							
2.7.1. Obiectivele etapei							
CI.167	Scopul fazei de exploatare experimentală este de a testa în mod extins comportamentul soluției în activitatea zilnică, pentru a determina dacă soluția întrunește calitățile de capacitate și stabilitate solicitate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.168	Pe parcursul acestei faze, BNM va elabora propriul raport de auto-evaluare care va fi comparat cu cel prezentat de Ofertantul selectat la etapa de lansare în producție.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.169	În cazul în care se constată diferențe semnificative (între evaluarea efectuată de către BNM și cea efectuată de Ofertantul selectat), BNM își rezervă dreptul de a cere Ofertantului selectat să asigure, sau să îmbunătățească gradul de acoperire a anumitor cerințe de activitate și tehnice.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.7.2. Activitățile principale							
CI.170	Oferirea suportului on-site pe parcursul întregii etape de exploatare experimentală, pentru remedierea defectelor și a problemelor de performanță: inspecția și analiza fișierelor jurnal/ prevenirea problemelor/ optimizarea generală a soluției.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.171	Pentru defectele identificate în timpul perioadei de exploatare experimentală, se va conveni asupra unui plan de remediere.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	

CI.172	Eliminarea defectelor identificate conform planului de remediere aprobat în etapa de lansare în producție și cele identificate în perioada de exploatare experimentală.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.173	Oferirea de asistență (suport help desk) pentru utilizatorii finali pentru efectuarea tranzacțiilor.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.174	Asistență pentru monitorizarea activă a parametrilor soluției.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.175	Perioada de exploatare experimentală pentru fiecare soluție începe cu a doua zi după finalizarea etapei de Go live și durează cel puțin 3 luni.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.176	Ofertantul va descrie metodologia și instrumentele utilizate pentru etapa de exploatare experimentală și va prezenta exemple de livrabile.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.7.3. Livrabilele							
CI.177	Planul de remediere executat în întregime și toate defectele înlăturate, conform criteriilor de acceptanță.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.178	Rapoartele cu privire la statutul planului de remediere a defectelor ce au survenit până la, sau pe parcursul perioadei de exploatare experimentală (rapoarte săptămânale).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.7.4. Criteriile de acceptanță							
CI.179	Toate defectele incluse în planurile de remediere au fost pe deplin înlăturate conform agreeerii Părților și criteriilor de acceptanță.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.180	Nu au fost identificate defecte majore în perioada de exploatare experimentală.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.181	Nu au fost identificate discrepanțe între raportul de autoevaluare al BNM și cel al Ofertantului selectat. În cazul în care au fost identificate discrepanțe, acestea urmează a fi înlăturate până la acceptanța finală a perioadei de exploatare experimentală.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.182	Procesul sfârșitul zilei/ lunii funcționează corect, iar rapoartele generează seturi de date complete și corecte.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.183	Un raport de acceptanță va fi semnat de către ambele părți la data convenită în prealabil.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.8. Acceptanța finală							
2.8.1. Obiectivele etapei							
CI.184	Scopul etapei de acceptanță finală este de a formaliza livrarea completă a funcționalității, documentației și serviciilor aferente soluției.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.185	O astfel de acceptanță va fi semnată după închiderea în mod oficial a perioadei de exploatare experimentală a soluției.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.8.2. Activitățile principale							

CI.186	Revizuirea și evaluarea criteriilor definite mai jos pentru acceptanța finală a produsului/ software livrat.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.187	Pe parcursul acceptării finale a soluției, vor fi luate în considerare și componentele de interfațare. Odată cu acceptanța finală, va fi activată garanția pentru soluție.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.188	Lista criteriilor pentru acceptanța finală a soluției este menționată mai jos. BNM și Ofertantul selectat vor ajusta și detalia împreună criteriile de acceptanță la etapa inițială a proiectului:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.188 a.	Documentația/ livrabilele pentru etapa de analiză și design au fost prezentate și acceptate de către BNM;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.188 b.	Documentația/ livrabilele pentru etapa de construcție au fost prezentate și acceptate de către BNM;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.188 c.	Documentația/ livrabilele pentru etapa de testare au fost prezentate și acceptate de către BNM;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.188 d.	Documentația/ livrabilele pentru etapa de exploatare experimentală au fost prezentate și acceptate de către BNM;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.188 e.	Documentația/ livrabilele pentru etapa de instruire au fost prezentate și acceptate de către BNM;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.188 f.	Documentația/ livrabilele prevăzute în capitolul „Integrarea soluțiilor” au fost prezentate și acceptate;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.188 g.	Toată documentația și livrabilele menționate sunt actualizate și integral prezentate de către Ofertantul selectat;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.188 h.	Serviciile incluse în ofertă au fost executate în totalitate de către Ofertantul selectat;	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.188 i.	Interfețele soluției funcționează conform cerințelor caietului de sarcini.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.8.3. Livrabilele							
CI.189	Lista de criterii revizuită și agreată de ambele părți.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.8.4. Criteriile de acceptanță							
CI.190	Toate criteriile de acceptanță au fost îndeplinite.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.191	Un raport de acceptanță este semnat de către ambele părți la data convenită în prealabil.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.9. Integrarea soluțiilor							
2.9.1. Obiectivele etapei							

CI.192	Scopul etapei de integrare a soluțiilor CBS cu ERP este de a asigura interoperabilitatea dintre cele 2 soluții precum și cu alte soluții terțe, în conformitate cu obiectivele și cerințele stabilite.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.193	Această etapă va fi derulată cu implicarea celor 3 părți: Ofertantul selectat pentru implementarea soluției CBS, Ofertantul selectat pentru implementarea soluției ERP și Beneficiarul.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.194	Această etapă va cuprinde toate lucrările de definitivare a interfețelor, integrarea dintre cele 2 soluții precum și cu soluțiile terțe prin componenta de integrare (ESB), definirea proceselor, evenimentelor, regulilor etc. la nivel de componentă de integrare (ESB) pentru automatizarea și gestionarea eficientă a tuturor fluxurilor informaționale dintre soluții, testarea și acceptanța lucrărilor de asigurare a interoperabilității.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.195	Etapă de integrare poate derula în mai multe subetape ce vor fi realizate în funcție de selectarea și implementarea soluțiilor informatice de CBS și ERP și va fi derulată conform Planului de proiect.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.196	Această etapă trebuie să fie considerată independentă de celelalte etape, astfel încât să nu restricționeze derularea normală a proiectului de implementare.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.9.2. Activități principale							
CI.197	Elaborarea, coordonarea și aprobarea planului de integrare dintre cele 2 soluții precum și cu soluțiile terțe.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.198	Executarea lucrărilor privind crearea și punerea în funcțiune a interfețelor, conform responsabilităților stabilite.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.199	Elaborarea planului și a scenariilor de testare a interoperabilității.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.200	Testarea și acceptanța lucrărilor pentru asigurarea interoperabilității dintre soluțiile vizate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.9.3. Livrabilele							
CI.201	Planul de integrare a soluțiilor elaborat și aprobat.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.202	Interfețele dezvoltate și documentate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.203	Planul de testare a interoperabilității elaborat și aprobat.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.204	Documentele cu privire la rezultatele testării.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.205	Actul de acceptanță a lucrărilor de testare pentru asigurarea interoperabilității dintre soluțiile vizate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.9.4. Criteriile de acceptanță							

CI.206	Toate activitățile și livrabilele menționate mai sus vor fi finalizate cu succes.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.207	Actul de acceptanță este semnat de către toate părțile la data convenită în prealabil.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.10. Documentația cu privire la soluția software							
CI.208	Instrucțiuni de utilizare și ghid pentru utilizatori: acest document va oferi suficiente detalii, ușor de înțeles de către utilizatorii finali cu privire la tranzacții, funcționalități și operațiuni. Documentul va descrie pașii și acțiunile ce urmează să fie efectuate în cadrul soluției și, de asemenea, să includă capturi de ecrane, sfaturi utile, FAQ etc. Scopul acestui document este de a reprezenta o bază pentru procesul de învățare și, de asemenea, un punct de referință pentru utilizatori în cazul în care sunt necesare informații despre funcționarea soluției. Ghidul de utilizare va fi prezentat în limba română sau engleză.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.209	Instrucțiuni aferente operării soluției - instrucțiuni de lucru:	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 209 a.	Instrucțiuni pentru mentenanță/ ghid pentru serviciile de management al depanărilor: acest document va include toate erorile cunoscute și soluțiile asociate și ar trebui să ofere suficiente detalii tehnice în vederea corectării eventualelor erori. Ofertantul selectat va oferi o versiune actualizată a ghidului cu o frecvență de cel puțin odată pe an.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 209 b.	Instrucțiunile pentru instalare, inclusiv care vor acoperi și modificările la nivel de soluție și baze de date. Documentul va include cerințele de instalare, pașii de instalare și parametrii de configurare pentru BNM, sarcinile de post-instalare, sfaturi și trucuri, FAQ.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 209 c.	Documentația aferentă administratorilor de sistem (soluție) va include rolurile, sarcinile (de exemplu, back-up, ajustare, corecție), utilități, jurnale, instrumente pentru dezvoltatori etc.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 209 d.	Documentația aferentă dezvoltării soluției (inclusiv condițiile și metodologia pentru customizarea soluției de către BNM).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI.209 e.	Procedurile de back-up și de recuperare și documentația aferentă.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 209 f.	Procedurile de arhivare și căutare și documentația aferentă.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 209 g.	Documentația aferentă securității care va include controlul accesului, gestiunea utilizatorilor, monitorizare și audit, rapoarte de securitate.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 209 h.	Documentația cu privire la configurarea soluției - ghid de instalare personalizată (în cazul în care această informație nu se conține în punctul CI. 209.b mai sus).	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 210	Codul sursă comentat pentru toate dezvoltările efectuate pe durata proiectului, cât și pentru sistem (soluție), dacă este cazul.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
CI. 211	Documentația aferentă instruirii utilizatorilor finali și instruirii tehnice - materiale de suport pentru instruirea utilizatorului final și instruirei tehnice.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
2.11. Limba în care vor fi prezentate livrabilele							

1.5d CERINȚE PRIVIND IMPLEMENTAREA

CI.212	Rezultatele proiectului: manualul de utilizare, interfețele și documentația generală pentru utilizatorii finali, documentația tehnică aferentă soluției trebuie să fie furnizate în limba română sau în limba engleză.	Obligatorie	+	+	Cerința este îndeplinită pe deplin	Confirmam ca am luat la cunoștință cerința și ne asumăm îndeplinirea acesteia.	
--------	--	-------------	---	---	------------------------------------	--	--