

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 08/2/2024

Obiectul achiziției: „Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni”

18.07.2024

mun. Strășeni

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică de tip Licitatie deschisă cu nr. MD-1716875590548, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**, cod fiscal: 1017601000161, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, telefon/fax: 0(237) 2 36 30, reprezentat prin președinta raionului Strășeni, d-na Mariana DÎMCENCO, care acționează în baza Legii nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SC „MIHCONS-PLUS” SRL**, cod fiscal: 1005600035248; cu sediul în mun. Chișinău, or. Codru, str. Cobzarilor 22/1, tel: 069351588, e-mail: mihconsplus@mail.ru, reprezentat prin directorul dl. Mihail UNGUREANU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **„Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni”**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate conform graficului de execuție este de **60 (șaizeci) zile calendaristice**, după primirea ordinului de începere a lucrărilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **7 (șapte) ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 194 098, 50 lei MD** (*Un milion una sută nouăzeci și patru nouăzeci și opt lei, 50 bani*), inclusiv TVA lei 199 016, 42 lei.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului Contract de cont bancar de depozit - garanție de bună execuție a contractului obținută de la banca unde se deserveste, pentru o sumă în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin rețineri succesive din plățile facturilor de achitare a lucrărilor executate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **7 (șapte) ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 20.12.2024.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor	Autoritatea contractantă/ Beneficiar
SC „MIHCONS-PLUS” SRL	Aparatul președintelui raionului Strășeni
Adresa: Chișinău, or. Codru, str. Cobzarilor 22/1 Telefon: 069351588 e-mail: mihconsplus@mail.ru Banca: BC „MAIB” S.A. suc. Ștefan cel Mare Cod IBAN: MD18AG000000002251480644 SWIFT: AGRNMD2X772 Cod TVA: 0205777 Cod fiscal: 1005600035248	Adresa: mun. Strășeni, str. M. Eminescu. 28 Tel./Fax:(0237) 23630 Email: consiliulraional@crstraseni.md Băncă:MF Trezoreria de Stat Adresa Băncii: mun. Chișinău Cont Bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD75TRPDAU311120J15745AB Cod fiscal: 1017601000161
Mihail UNGUREANU	Mariana DÎMCENCO

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarte de referință
1	„Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vătaamanu” din mun. Strășeni”	45200000-9	Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar	Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar	Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor legislației, normativelor și standardelor Republicii Moldova în domeniul Construcțiilor

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantit atea	Prețul unitar lei MD fărăTVA	Prețul total lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	„Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni”	45200000-9	m	1	995 082,08	1 194 098,50	60 zile calendaristice
	TOTAL				995 082,08	1 194 098,50	60 zile calendaristice

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 /RT din 21 ianuarie 2025

mun. Strășeni

Cu privire la lucrările de construcție executate la obiectul „Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni”, executate în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 08/2/2024 din 18 iunie 2024 încheiat între Aparatul Președintelui raionului și „MIHCONS-PLUS” SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. ____ din ____ 2024, eliberată de ____ cu valabilitate până la ____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 21 ianuarie 2025, conform Dispoziției Nr. 02 din 14 ianuarie 2025, fiind formată din:

DÎMCENCO Mariana	- președinte al raionului, președintele comisiei
SULA Natalia	- vicepreședinte al raionului
SÎRBU Nicolae	- șef al Secției construcții și transport, Aparatului președintelui raionului
IONAȘCU Dina	- șefă a Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu, Aparatului președintelui raionului
NICOLĂESCU Luiza	- Reprezentant a primăriei mun. Strășeni
JEREGHI Igor	- responsabil tehnic
BODEAN Veronic	- director a Instituției Publice Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni
TROHIN Alexandru	- consilier raional
CALMIȘ Nicolae	- consilier raional

3. La recepție au mai participat:

UNGUREANU Mihail - director a SRL „MIHCONS-PLUS” SRL

3.1 Nu au fost prezenți:

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8001113.054.01, adresa poștală mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 78, r-nul Strășeni, cu destinația construcție învățământ și educație, având suprafața la sol 184,90 m. p., suprafața totală 2061,00 m.p și numărul de nivele 3 (P+2E).

5. Comisia de recepție în urma examinării vizuale, analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei anexă nr. 1;
- lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 20 decembrie 2024;

- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 1 194 098,50 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției:

A.1 Devizul de cheltuieli, raportul de verificare a documentației de deviz nr. 151/10.05.2024.

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției:

B.1 Procesele verbale de recepție a lucrărilor executate

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției:

C.1 Procesele verbale a lucrărilor ascunse, certificatele de conformitate a materialelor aplicate în operă, certificatele de garanție a utilajelor și aparatelor montate.

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției:

D.1 Instrucțiunile și manualele utilizatorului a utilajelor montate.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: De recepționat lucrările de construcție executate.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: Lucrările de reparație capitală au fost executate în baza devizului de cheltuieli, organizate și executate de către dirigințele de șantir Ungureanu Mihail DȘ-2020, nr 0763 și supravegheate tehnic de către responsabilul tehnic Jereghi Igor RT-2022 nr. 1149

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepționarea lucrărilor executate și punerea în foloșă a obiectului după destinație.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 8 file, a fost încheiat la data de 21 ianuarie în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

DÎMCENCO Mariana

Digitally signed by Dîmcenco Mariana
Date: 2025.01.30 10:47:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membri:

SULA Natalia

Digitally signed by Sula Natalia
Date: 2025.01.23 08:25:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SÎRBU Nicolae

Digitally signed by Sîrbu Nicolae
Date: 2025.01.21 10:40:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



IONAȘCU Dina

Digitally signed by Ionașcu Dina
Date: 2025.01.21 10:52:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

NICOLĂESCU Luiza

Digitally signed by Jereghi Igor
Date: 2025.01.22 10:15:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

JEREGHI Igor

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Nicolaescu Luiza
Date: 2025.01.29 16:53:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BODEAN Veronic

Digitally signed by Bodean Veronica
Date: 2025.01.23 10:04:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Trohin Alexandru
Date: 2025.01.27 10:22:53 CET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CALMIȘ Nicolae



30.01.2025 Căluț

TRANSMIS:
EXECUTANTUL:

" " 2025

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMIT:
INVESTITORUL:

" " 2025

L.Ș. _____
(semnătura)

Digitally signed by Ungureanu Mihail
Date: 2025.01.21 13:36:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista lucrărilor de construcție executate

Președintele comisiei

DÎMCENCO Mariana

Antreprenor
„MIHCONS-PLUS” SRL

UNGUREANU Mihail

*Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate
cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție*

Președintele comisiei

DÎMCENCO Mariana

Antreprenor
„MIHCONS-PLUS” SRL

UNGUREANU Mihail

Lista documentației de execuție care lipsește sau este incompletă:

Președintele comisiei

DÎMCENCO Mariana

Antreprenor
„MIHCONS-PLUS” SRL

UNGUREANU Mihail

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 01 /RF din 21 ianuarie 2025

mun. Strășeni

Obiectul „Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni”, este executat în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 08/2/2024 din 18 iunie 2024 încheiat între Aparatul Președintelui raionului și „MIHCONS-PLUS” SRL.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. ____ din _____, valabilă până la _____, emisă de către _____.

1. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 21 ianuarie 2025, conform DISPOZIȚIEI Nr. 02 din 14 ianuarie 2025 fiind formată din:

DÎMCENCO Mariana	- președinte al raionului, președintele comisiei
SULA Natalia	- vicepreședinte al raionului
SÎRBU Nicolae	- șef al Secției construcții și transport, Aparatului președintelui raionului
IONAȘCU Dina	- șefă a Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu, Aparatului președintelui raionului
NICOLĂESCU Luiza	- Reprezentant a primăriei mun. Strășeni
JEREGHI Igor	- responsabil tehnic
BODEAN Veronic	- director a Instituției Publice Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni
TROHIN Alexandru	- consilier raional
CALMIȘ Nicolae	- consilier raional

2. La recepția finală au mai participat:

UNGUREANU Mihail - director a SRL „MIHCONS-PLUS” SRL

3. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție, în urma examinării vizuale și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 20 decembrie 2024;
- 3) observațiile Comisiei de recepție: În urma examinării vizuale și în baza examinării documentației de execuție sa constatat că lucrările de reparație capitală au fost executate în baza devizului de cheltuieli calitativ conform documentației de execuție.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectivului au fost (sau nu) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și de urmărire a comportării în exploatare a obiectivului sunt (sau nu) în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (sau nu) corespunzător în perioada de la terminarea acesteia, la data de 20 decembrie 2024 și până la data întocmirii prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de 1 luni, constatările comisiei fiind:

Lucrările de reparație capitală au fost executate în baza devizului de cheltuieli, organizate și executate de către dirigințele de șantir Ungureanu Mihail DȘ-2020, nr 0763 și supravegheate tehnic de către responsabilul tehnic Jereghi Igor RT-2022 nr. 1149 și în perioada de la finisarea completă pînă la moment construcția sa comportat corespunzător.

7) valoarea obiectivului/lucrărilor de construcții este de 1 194 098,50 lei, conform listei.

4. În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: De recepționat lucrările de construcție executate.

5. Comisia de recepție motivează propunerea prin: Lucrările de reparație capitală au fost executate în baza devizului de cheltuieli, calitativ conform documentației de execuție și normativelor în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepționarea lucrărilor executate și punerea în foloșă a obiectului după destinație.

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 8001113.054.01, adresa poștală mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 78, r-nul Strășeni, cu destinația construcție învățămînt și educație, format din următoarele construcții bloc de studii, sala festivă, cantină și sala de sport, avînd suprafața la sol 184,90,00 m.p, suprafața totală 2061,00 m.p și numărul de nivele 3 (P+2E).

8. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținînd 3 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 8 file, a fost încheiat la data de 21 ianuarie 2025 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte:

DÎMCENCO Mariana

Membri:

SULA Natalia

SÎRBU Nicolae

IONAȘCU Dina

BODEAN Veronic

TROHIN Alexandru

CALMÎȘ Nicolae

Specialiști:

JEREGHI Igor

UNGUREANU Mihail

NICOLĂESCU Luiza

Investitor:

"_____" 2025

L.Ș. _____

(semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 /RF din 21 ianuarie 2025

mun. Strășeni

Obiectul „Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni”, este executat în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 08/2/2024 din 18 iunie 2024 încheiat între Aparatul Președintelui raionului și „MIHCONS-PLUS” SRL.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. ____ din _____, valabilă până la _____, emisă de către _____.

1. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 21 ianuarie 2025, conform DISPOZIȚIEI Nr. 02 din 14 ianuarie 2025 fiind formată din:

DÎMCENCO Mariana	- președinte al raionului, președintele comisiei
SULA Natalia	- vicepreședinte al raionului
SÎRBU Nicolae	- șef al Secției construcții și transport, Aparatului președintelui raionului
IONAȘCU Dina	- șefă a Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu, Aparatului președintelui raionului
NICOLĂESCU Luiza	- Reprezentant a primăriei mun. Strășeni
JEREGHI Igor	- responsabil tehnic
BODEAN Veronic	- director a Instituției Publice Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni
TROHIN Alexandru	- consilier raional
CALMIȘ Nicolae	- consilier raional

2. La recepția finală au mai participat:

UNGUREANU Mihail - director a SRL „MIHCONS-PLUS” SRL

3. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție, în urma examinării vizuale și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 20 decembrie 2024;
- 3) observațiile Comisiei de recepție: În urma examinării vizuale și în baza examinării documentației de execuție sa constatat că lucrările de reparație capitală au fost executate în baza devizului de cheltuieli calitativ conform documentației de execuție.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectivului au fost (sau nu) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și de urmărire a comportării în exploatare a obiectivului sunt (sau nu) în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (sau nu) corespunzător în perioada de la terminarea acesteia, la data de 20 decembrie 2024 și până la data întocmirii prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de 1 luni, constatările comisiei fiind:

Lucrările de reparație capitală au fost executate în baza devizului de cheltuieli, organizate și executate de către dirigintele de șantier Ungureanu Mihail DS-2020, nr 0763 și supravegheate tehnic de către responsabilul tehnic Jereghi Igor RT-2022 nr. 1149 și în perioada de la finisarea completă pînă la moment construcția sa comportat corespunzător.

7) valoarea obiectivului/lucrărilor de construcții este de 1 194 098,50 lei, conform listei.

4. În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: De recepționat lucrările de construcție executate.

5. Comisia de recepție motivează propunerea prin: Lucrările de reparație capitală au fost executate în baza devizului de cheltuieli, calitativ conform documentației de execuție și normativelor în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepționarea lucrărilor executate și punerea în folosță a obiectului după destinație.

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 8001113.054.01, adresa poștală mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 78, r-nul Strășeni, cu destinația construcție învățămînt și educație, format din următoarele construcții bloc de studii, sala festivă, cantină și sala de sport, având suprafața la sol 184,90,00 m.p., suprafața totală 2061,00 m.p. și numărul de nivele 3 (P+2E).

8. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținând 3 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 8 file, a fost încheiat la data de 21 ianuarie 2025 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte:

DÎMCENCO Mariana

Digitally signed by Dîmcenco Mariana
Date: 2025.01.30 10:45:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Membri:

SULA Natalia

Digitally signed by Sîrbu Nicolae
Date: 2025.01.21 10:41:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

SÎRBU Nicolae

IONAȘCU Dina

Digitally signed by Ionașcu Dina
Date: 2025.01.21 10:55:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BODEAN Veronic

Digitally signed by Bodean Veronica
Date: 2025.01.23 10:05:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

TROHIN Alexandru

Digitally signed by Trohin Alexandru
Date: 2025.01.27 10:21:30 CET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CALMIȘ Nicolae



Digitally signed by Bodean Veronica
Date: 2025.01.23 10:05:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




30.01.2025 *Calmiș Nicolae*

Specialiști:

JEREGHI Igor

Digitally signed by Jereghi Igor
Date: 2025.01.22 10:15:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



UNGUREANU Mihail

Digitally signed by Ungureanu Mihail
Date: 2025.01.21 13:37:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

NICOLĂESCU Luiza

Digitally signed by Nicolaescu Luiza
Date: 2025.01.29 16:55:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Investitor:

" " 2025

L.Ș. _____

(semnătura)

Lista lucrărilor de construcție pe specialități executate

Președintele comisiei

DÎMCENCO Mariana

Antreprenor
„MIHCONS-PLUS” SRL

UNGUREANU Mihail

***Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate
cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție***

Președintele comisiei

DÎMCENCO Mariana

Antreprenor
„MIHCONS-PLUS” SRL

UNGUREANU Mihail

Lista documentației de execuție care lipsește sau este incompletă:

Președintele comisiei

DÎMCENCO Mariana

Antreprenor
„MIHCONS-PLUS” SRL

UNGUREANU Mihail



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI
PREȘEDINTELE RAIONULUI

MD-3701, or. Strășeni, str. M. Eminescu, 28, tel.: +37323723630
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md www.crstraseni.md



Nr. 94 din 06. 02. 2025

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2024 „MIHCONS-PLUS” SRL a câștigat contractul de antrepriză nr. 08/2/2024 din 18 iulie 2024 „Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni în valoare de 1 194 098,50 lei.

În timpul îndeplinirii lucrărilor, prevăzute în caietul de sarcini, au fost respectați termenii de execuție, tehnologia în construcții și a normelor în vigoare. Pe parcursul executării contractului și recepției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea totală ori parțială a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor anunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „MIHCONS-PLUS” SRL pentru lucru efectuat și recomandă firma ca Antreprenor de încredere.

Cu respect,

Președinte al raionului



Mariana DÎMCENCO