

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Gotesti, raionul Cantemir”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului					
		Anul 2025				
		Luna 5	Luna 6			
1.	Organizare de șantier	Data 1-2				
2.	Gazoduct de presiune medie subteran din polietilenă	Data 4-7				
3.	Montare PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB nr1	Data 10-13				
4.	Montare PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB nr2	Data 14-17				
5.	Gazoduct de presiune joasă subteran din polietilenă PRG1	Data 20-28				
6.	Gazoduct de presiune joasă subteran din polietilenă PRG2		Data 2-6 Data 8-11			
7.	Gazoduct din oțel de presiune medie suprateran					
8.	Gazoduct din oțel de presiune joasă suprateran		Data 12-16			
	Purjarea si verificarea gazoductelor		Data 18-26 Data 28-30			
	Darea in exploatare					

Semnat: _____
Nume: JANTIC ALBERT _____
Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR _____
Denumirea firmei: SRL TEHALSISTEM _____