

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Lotul nr. 6 - - LUCRĂRI DE REPARAȚIE stas nisporeni.  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		26-30 septembrie	1-31 octombrie	1-25 noiembrie
1.	Organizare de șantier	V		
2.	Lucrari de constructie	V	V	V
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru			V

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Prnoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit