

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3324

Eliberat domnului (doamnei): **Bulbaș Igor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **11 februarie 2016**

Valabil pînă la **11 februarie 2021**



Anatolie ZOLOTCHOV

Viceministru

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. ____ din ianuarie 2015

privind lucrarea „Construcția străzii Unirea din satul Colonița, mun. Chișinău”
executată la obiectul str. Unirea din s. Colonița
în cadrul contractului nr. 32 din 19 august 2014, încheiat între Primăria satul Colonița
și S.A. „Edilitate”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 52 din 17.09.2014, cu valabilă
pînă la 17.02.2015.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.01.2015 -
31.01.2015, fiind formată din:

președintele comisiei: Angela Zaporojan – primar de sat. Colonița

membrii comisiei: Claudia Oleacu – secretar Consiliului
Vasile Bragiș – specialist
Igor Luchian – consilier
Olga Glijin – contabil șef
Valerian Gorbatiuc – responsabil tehnic
Anatoli Pozdneacov – director tehnic S.A. „Edilitate”

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația srisă și destinată, care trebuia prezetată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista – anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista – anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune:

De receptionat obiectul la etapa
de finalizare lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor în conformitate
cu documentație de proiect.

7. Comisiei de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea
lucrărilor cu obiectiile (sau faza) din
Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3.

8. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29 iunie la 2015 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:



Președintele:

Angela

Angela Zaporozjan

Membri:

Claudia

Claudia Oleacu

Vasile

Vasile Bragiș

Olga

Olga Glijin

Valerian

Valerian Gorbatiuc

Anatoli

Anatoli Pozdneacov

Igor

Igor Luchian

Igor

Igor Bulbaș



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

se recomandă spre recepție
la terminarea lucrărilor.

“ ”

2015

Victor Punga
(semnatura)

Șef Direcție Ștef Protopop
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

Construcția străzii Unirii din
s. Colonia, mun. Chisinau este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

“29” 06 2015

L.Ș. A. Pozdneacov
(semnatura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

“29” 06 2015

L.Ș. A. Zaporozjan
(semnatura)

