

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

**Lucrărilor de renovare a fațadelor blocurilor de locuințe din bd. Dacia 50, 51, 51/1
(Porțile Orașului)** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022/ 120 (o sută douăzeci de zile)	
		120 de zile	
1.	-Organizare de șantier	5 zile	
2.	- Lucrari de constructie		

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **CILCIC SERGHEI**

Funcția în cadrul firmei: **ADMINISTRATOR**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «GRANIT-GRAND LUX»**