

Nr. d/o	Crearea plantațiilor forestiere în cadrul Primăriei Seliște	NOIEMBRIE																												DECEMBRIE									
		unitatea de măsură zile/om																												unitatea de măsură zile/om									
		2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	30	1	2	3	4	5	7	8	9	10				
I. Organizare de șantier																																							
10	Transportarea lucrătorilor la distanța 3-5 km																																						
SECTORUL 4 suprafața 5,05 ha																																							
Categoria de lucrări																																							
4	1 Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți																																						
	2 Gramadirea și scoaterea la margină a resturilor																																						
	3 Boronitul pentru îndepărtarea vegetației																																						
	4 Aratul suprafeței integral adâncimea de 27-30 cm cu boronit																																						
	5 Discuitul solului																																						
	6 Cultivatul suprafeței înainte de plantare																																						
	7 Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km																																						
	8 Îngropatul provizoriu a materialului săditor																																						
	9 Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit																																						
	10 Săpatul gropilor																																						
	11 Plantarea puieților																																						
	12 Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km																																						
	13 Udatul manual (10 litre/puiet)																																						
	14 Confecționarea și instalarea stâlpilor																																						
	15 Transportarea lucrătorilor la distanța 3-5 km																																						
CREAREA FIȘIILOR ANTIINCENDIARE																																							
Categoria de lucrări																																							
5	1 Trasarea traseului																																						
	2 Planarea suprafeței																																						
	3 Aratul fișii																																						
	4 Cultivarea fișii																																						
	5 Discuitul suprafeței																																						
	6 Construcția panoului informativ antiincendiar și panoul informativ despre donator																																						
	7 Transportarea lucrătorilor la distanța 3-5 km																																						

Semnat _____

Nume Guidea Ion

Funcția din cadrul firmei: Economist

Denumirea firmei: ÎS "ÎS "Nisporeni - Silva"