

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstrucția pereului și a curții clădirii liceului din or Singera. Etapa II, rețele”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024															
		Luna															
		Septembrie			Octombrie			Noiembrie									
1	Organizare de șantier																
2	Lucrari de constructie (Tehnico-sanitare)																
3	Alte lucrari																

Semnat: _____

Nume: **Boatiuc Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**