

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații (Reparația acoperișului în blocul №6, Litera E, a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, mun. Bălți)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna	
		Iulie (23 zile)	August (22 zile)
1.	Organizare de șantier	■ — — — ■	
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Reparația acoperișului în blocul №6, Litera E, a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, mun. Bălți	■ ————— ■	

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL ”Vladmih Company”