

ACORD ADIȚIONAL Nr.112

la contractul Nr. 75 din "23,, august 2024

Prezentul acord este semnat astăzi "06,, decembrie 2024, între **Primăria comunei Bubuieci**, în persoana **primarului, Alexei PERCEMLÎ** și **„Crisdam Construct” SRL**, în persoana **administratorului, Oleg UMANEȚ**, în scopul modificării Contractului nr. 75 din "23" august 2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică de tip Achiziție de valoare mică nr. : [ocds-b3wdp1-MD-1723120718195](#) din 08 august 2024.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.9 din 06 decembrie 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. **Primăria com.Bubuieci** solicită majorarea contractului sus menționat înregistrat la Trezoreria Regională Centrală cu nr.2024-0000003919 din 06.09.2024 cu suma de **112170,92 lei (una sută douăsprezece mii una sută șaptezeci lei 92 bani) MD**, inclusiv TVA.
2. Suma contractului în urma modificărilor va constitui **336 670,93 lei (trei sute treizeci și șase mii șase sute șaptezeci lei 93 bani) MD**, inclusiv TVA.
3. Se modifică termenul de execuție a lucrărilor. Prin urmare, se substituie cuvintele „**60 (șasezeci) zile**” din pct 2.1 al contractului cu cuvintele „**până la data de 15.12.2024**”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii		Cumpărătorul/Beneficiarul	
Administrator	Oleg UMANEȚ	Primar	Alexei PERCEMLÎ
		Contabil șef	Galina PETICA