

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rampei de acces către Oficiul Poștal și Căminul Cultural
Scoreni (denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Luna							
		06	07						
1.	Organizare de șantier	25.6.2025	30.07.2025						
1.	<u>Lucrări de construcție a rampei de acces către Oficiul Poștal și Căminul Cultural Scoreni</u>	Pregătire șantierului de lucru.	Finisarea lucrărilor .						

Data completării, **16.06.2025**

Semnat _____

Nume **Ceban Victor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. "HighLux-Cons"**