

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare în s. Zubrești, r. Strășeni(introducerea modificărilor)-Platforma de nămol

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025/2026											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Termen de execuție: 12 (doisprezece) luni.

Nume: Guțanu Pavel

Funcția: Director

Semnătura _____