

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reabilitarea sectorului de drum din strada Ștefan cel Mare din comuna Mîndrești raionul Telenești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025, luna							
		august			septembrie				octombrie
		2	3	4	1	2	3	4	1
1.	Lucrari pregatitoare								
2.	Terasamente								
3.	Lucrari de consolidare								
4.	Amenajarea sistemului rutier								
5.	Accese la strazi laterale, accese, trotuare, ramificatii, statii auto								
6.	Instalatii de semnalizare rutiera								
7.	Lucrari pregatitoare								
8.	Terasamente								
9.	Lucrari de consolidare								
10.	Amenajarea sistemului rutier								
11.	Constructii pentru evacuarea apelor. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz								
12.	Accese la strazi laterale, accese, trotuare, ramificatii, statii auto								
13.	Instalatii de semnalizare rutiera								

Termenul de executie a lucrarilor 60 zile

Semnat: 04.08.2025

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul întreprinderii: director general

Denumirea întreprinderii: „GENESIS International” SRL