

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 “Lucrări de instalare a generatorului electric de 400 kVA”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		Săptămâni		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Săpături mecanice și manuale pentru fundația generator, gard și tranșee de cablu			
3.	Montarea cablu în tranșee, betonarea fundații pentru generator, acoperirea cablu tranșee			
4	Montarea panourilor de comandă și conectarea cablurilor			
5	Reglarea și demararea a utilajilor.			

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL