

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de montare a rețelelor ingineresti interioare la 2 obiecte de infrastructură (ÎVC, AEF, AIVC)

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumire lucrare	Anul 2024								
		03	04	05	06	07	08	9	10	11
1	Lucrari de reparatie categorie generala	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile			
2	Lucrari de montare	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile			

Semnat: _____

Nume: Carabadjaca Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Maistcons Grup”