

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație interioare și exterioare la Oficiului Medicilor de Familie din s.Vadul-
Rașcov, r-ul Soldanesti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026					
		IULIE	AUGUST			SEPTEMBRIE	
		27.07- 31.07.26	01.08-31.08.26			01.09-27.09.26	
1	Lucrări de pregătirea pardoselilor pentru demolare						
2	Lucrări de betonarea pardoselilor						
3	Lucrări de finisare						

Semnat: _____
Nume: Cernalev Oleg
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: WORK-CONSTRUCT SRL