

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatiea I.P.Liceul Teoretic "Spiru Haret".Lucrari de reparatie in interiorul institutiei.Reparatia fatad

Denumirea lucrarilor	zile																																																											
Reparatia incaperilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53							
Demontari si pregatiri																																																												
Lucrari de finisare peretii,tavane,pardosele,																																																												
Lucrari electrice																																																												
Lucrari tehnico-sanitare,incalzirea																																																												
Reparatia fatadei																																																												
Lucrari d eamenajare a teritorului																																																												

Denumirea lucrarilor	zile																																																														
Reparatia holului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																	
Reparatia fatadei																																																															
Lucrari d eamenajare a teritorului																																																															
Lucrari diverse																																																															

Data completării 25/03/2020

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

