

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparatie capitala a unor strazi din com.Alexandreni r.Singerei**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	martie	aprilie	Mai	iunie	iulie
2.	Categoria de lucrări: _Lucrari pregatitoare_ _____	10%				
3.	Categoria de lucrări: _____ _Sistemul rutier_____	10%	70%			
4	Categoria de lucrări:_____ _Finalizarea lucrarilor_		10%			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_