

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de Alimentare cu energie electrica a sectiei nr.7 conform necesitatilor IMSP Spitalul
Clinic de Boli Infecioase „Toma Ciorba” pentru anul 2021**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)
		Luna septembrie-octombrie 5zile calendaristice				
		1	2			
1.	Categoria de lucrări: Lucrari de montare	4 zile				
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de finisare si dare in exploatare		1 zile			

