

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizitionarea lucrarilor la obiectivul “ Lucrari de reparatie a retelelor provizorii existente de termoficare”.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2024			...	
		Luna				
		aprilie	mai	iunie	iulie	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Lucrari de reparative a retelelor de termoficare	01/04/24 ----- -----	15.05.24 ----- -----			

Semnat: _____
Nume: _____P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”