

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a sistemului de încălzire a blocului Hematologic
din incinta IMSP Institutul Oncologic”
(denumirea lucrărilor)
Termenul de executare a lucrărilor 60 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna (doua luni)				
1.	Organizare de șantier	zile	zile			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de demontare	10				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire	46				
4.	Obiect n ... Categorie de lucrări: Efectuarea probei de etansitate , dilatare- contractare si de functionare a instalatiei de incalzire	4				

Semnat: _____

Nume: _____ Chiriac _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Conspimfort” _____