

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Replanificarea blocului lit.B a clădirii Liceului Teoretic „A.Pușkin;; pentru
amplasarea Școlii de Arte din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia 1 (EtapaI)
(denumirea lucrărilor)

2 luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Luni				
		1	2			
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Lucrări de construcție- montaj	X	X			

Data completării: **03.11.2021**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Stanila Agro”**