

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“ Lucrări de amenajare a teritoriului a Liceului Pro Succes”

(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 - 2022									
		Termenul de executie : pina la 01.07.2022									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Organizare de șantier	Noiembrie 2021	Decembrie 2021	Ianuarie 2022	Februarie 2022	Martie 2022	Aprilie 2022	Mai 2022	Iunie 2022		
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”