

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Lucrarile de reparatie a drumului L520 Lapusna - Stolniceni

Nr. d/o	Compartimentul ui/ pozitiei	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 2 luni sau 9 saptamini									
			Saptamini									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	<i>Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului</i>										
2	2	<i>Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder</i>										
3	3	<i>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hminim:0.10m x 370mx 7m</i>										
2	4	<i>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic</i>										
4	5	<i>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k:1.25 la materiale)</i>										
5	6	<i>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (k: 0,5)</i>										

Ofertant,

Nume: Doibani Marcel

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "Madicar" SRL

Semnat electronic