

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea trotuarului din str. Pacii in or. Causeni (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		zile											
		1-5		6-15		16-30		31-58				59	60
1.	Lucrari de demolare												
2.	Lucrari de pavare a troturelor												
3.	Pamint pentru zona verde												
4	Finisarea lucrarilor												

Semnat: _____

Nume: Mamaliga Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Manager

Denumirea întreprinderii: Memilit SRL

