

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparații interioare a Grupei-creșă a instituției de educație timpurie
nr.1 ”Andrieș”

Denumirea lucrarilor	LUNILE																							
	I Luna				II Luna				III Luna				IV Luna				V Luna				VI Luna			
Lucrări de reparații interioare																								
Diverse Lucrări																								

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 4 luni

Data completării 20/01/2025 ###

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

