

INVESTITOR (UNDP Moldova)
BENEFICIAR (Primaria Baurci)

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. din 22.12. 2017

Privind lucrarea: *Reparatia capitală a unei portiuni a drumului central, pe strada Lenin s. Baurci r. Ceadir Lunga*, în cadrul contractului nr. ITB17 /1531 din 25.08.2017 încheiat între *UNDP Moldova si Antreprenor SRL „Prestigiu-AZ”*, pentru lucrările de; *Reparatia capitală a unei portiuni a drumului central, pe strada Lenin s. Baurci r. Ceadir Lunga*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 24, din 24.08.2017 eliberată de Primaria s. Baurci cu valabilitate pînă la 24.08.2018;
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.08.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Primar s. Baurci - Carapirea Nicolai

Membrii comisiei:

Contabil sef - Ratcov Vasilii

Inginer cadastral - Danadji Gheorghe

Responsabil tehnic - Ianac Piotr

Inginer consultant - Ion Ceban

UE - SARD

3. *Au mai participat la recepție :*

Administrator SRL Prestigiu-AZ - Ciobanu Sergiu

Diriginte de santier SRL Prestigiu-AZ - Streletchii Ion

4. *Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor: Reparatia capitală a unei portiuni a drumului central, pe strada Lenin s. Baurci r. Ceadir Lunga, sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest process verbal;*

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Organizarea procedurii de receptie a obiectului la terminarea lucraeilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrarilor de constructie - montaj prevazute in contract

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Expлуatarea obiectivului conform destinatiei

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală; s. Baurci rn. Ceadar Lunga, str. Lenin, destinația - publică, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 22.12. 2017 la ora 11-00 în 6 exemplare.

Președintele comisiei: _____

Carapirea Nicolai _____

Membrii comisiei

Ratcov Vasilii _____

Danadji Gheorghe _____

Ianac Piotr _____

Ion Ceban _____

Reprezentant antreprenor:

Ciobanu Sergiu _____

Streletchii Ion _____

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____ a fost executată conform proiectului și a normativelor în vigoare.

" " 2017

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: *Reparatia capitală a unei porțiuni a drumului central, pe strada Lenin s. Baurci r. Ceadir Lunga*, a fost:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „Prestigiu-AZ,,

" " 2017

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

BENEFICIAR

Primaria Baurci

" " 2017

L.Ș. _____

(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Carapirea Nicolai

Primarul s. Baurci

Ciobanu Sergiu

Administrator SRL Prestigiu-AZ

Ion Ceban

Inginer Consultant UE SARD



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate.




Carapirea Nicolai


Primarul s. Baurci

Ciobanu Sergiu

Administrator SRL Prestigiu-AZ

Ion Ceban


Inginer Consultant UE SARD



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. Изломившаяся железная решетка
2. Восстановить барьеры.
3. Благоустроить въезд
4. Заменить по бетону
5. Провести перекладку документации в соответствии с требованиями технической документации
6. Изменить бетонный лоток проекта согласно проекту.
7. Установить дорожные знаки.
8. Провести разметку дорог

Carapirea Nicolai

Primarul s. Baurci

Ciobanu Sergiu

Administrator SRL Prestigiu-AZ

Ion Ceban

Inginer Consultant UE SARD

