

Graficul
de executie a lucrarilor de reparatie capitala a cantinei scolare
SRL "Polimer"

nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2022											
		iulie				august				septembrie			
1	Demontari												
2	Pereti												
3	Schimbarea timplariei												
4	Finisarea coloanelor si grinzilor												
5	Finisarea tavanelor												
6	Pardoseli												
7	Apeduct												
8	Canalizare												
9	Obiecte sanitare												
10	Ventilarea												
11	Lucrari electrotehnice												

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco