

Reparație strazii Litoralului din satul Sărata Nouă, raionul Leova

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Septembrie		Septembrie-Octombrie				Octombrie-Noiembrie			
		16-20	23-27	30-04	07-11	14-18	21-25	28-01	04-08	11-15	18-22
1	Lucrări pregătitoare										
2	Lucrări de terasament și de finisare										
3	Lucrări de amenajare a pietrei sparte										
4	Amenajarea stratului din beton asfaltic										

Semnat: _____

Nume: Gladcov Valentin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Alternativa Construct”